



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2023 № 713

г. Качканар

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта от 26.05.2023 № 25-05/23 «На выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог 11 микрорайона: от улицы Свердлова (дом № 1 на 11 микрорайоне) до улицы Магистральная (дом № 14 на 11 микрорайоне) и до дороги от дома № 25 на 11 микрорайоне до перекрестка за домом № 19 (I этап)»

В связи с обращением начальника Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» Р.А. Гимадиева (вх. адм. от 03.08.2023 № 2957 (исх. от 03.08.2023 № 1660)), на основании пункта 65.1 статьи 112 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Администрации Качканарского городского округа от 16.06.2022 № 599 «Об утверждении порядка принятия решения об изменении существенных условий контракта», распоряжения Администрации Качканарского городского округа от 31.03.2022 № 21 «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта», протокола комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта от 04.08.2023, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:
 - 1) Внести изменения по соглашению сторон в существенные условия муниципального контракта от 26.05.2023 № 25-05/23 «На выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог 11 микрорайона: от улицы Свердлова (дом № 1 на 11 микрорайоне) до улицы Магистральная (дом № 14 на 11 микрорайоне) и до дороги от дома № 25 на 11 микрорайоне до перекрестка за домом № 19 (I этап)» (далее – Контракт), заключенного между

Муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» и Обществом с ограниченной ответственностью «Я-Проект», в части изменения срока выполнения работ с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2) Изменить срок окончания работ до 01.10.2023, внести изменения в График выполнения строительно-монтажных работ с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений существенных условий Контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Глава городского округа



А.А. Ярославцев