



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2022 № 780

г. Качканар

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта № 13-03/20 от 30.03.2020 на «Разработку проектно-сметной документации по объектам «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г.Качканар» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос.Валериановск Качканарского городского округа»

В соответствии пункта 65.1 статьи 112 ФЗ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжения Администрации Качканарского городского округа от 31.03.2022 № 21 «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта» (в редакции от 06.06.2022 № 40), протокола комиссии от 29.07.2022 по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта муниципального контракта № 13-03/20 от 30.03.2020 «Разработка проектно-сметной документации по объектам «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г.Качканар» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос.Валериановск Качканарского городского округа» ИКЗ № 203661500522066810100100590027112244, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:
 - Внести изменения в существенные условия муниципального контракта № 13-03/20 от 30.03.2020 «Разработка проектно-сметной документации по объектам «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г.Качканар» и «Строительство очистных

сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос.Валериановск Качканарского городского округа» ИКЗ № 203661500522066810100100590027112244, (далее – Контракт), заключенного между муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью «Региональная интегрированная компания», в части изменения сроков действия контракта с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2) Установить срок выполнения работ:

Начало – с момента заключения Контракта.

Окончание – не позднее 31 декабря 2022 года, а именно:

- прохождение экологической экспертизы – в срок до 01.10.2022 г.;
- прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий — в срок до 01.11.2022 г.;
- разработка рабочей документации и передача ее Муниципальному заказчику - в срок до 31.12.2022 г.

3) Внести соответствующие изменения срока действия контракта в Приложение № 3 к контракту «График производства работ «Разработка проектно-сметной документации по объектам «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г.Качканар» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос.Валериановск Качканарского городского округа».

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений существенных условий Контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Качканарского городского округа.

Глава городского округа



А.А. Ярославцев