



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2022 № 1092

г. Качканар

О внесении изменений в существенные условия муниципального контракта № 54-10/22 от 21.10.2022 «Устройство магистрального водовода с установкой пожарных гидрантов по улице Чехова в г Качканар»

В соответствии с пунктом 65.1 статьи 112 ФЗ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжения Администрации Качканарского городского округа от 31.03.2022 № 21 «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта» (в редакции от 06.06.2022 № 40), протокола комиссии от 15.11.2022 по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта муниципального контракта № 54-10/22 от 21.10.2022 «Устройство магистрального водовода с установкой пожарных гидрантов по улице Чехова в г Качканар» ИКЗ № 223661500522066810100110200024221244, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства»:
 - Внести изменения в существенные условия муниципального контракта № 54-10/22 от 21.10.2022 «Устройство магистрального водовода с установкой пожарных гидрантов по улице Чехова в г Качканар» ИКЗ № 223661500522066810100110200024221244, (далее – Контракт), заключенного между муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» и обществом с ограниченной ответственностью «МИРА», в части изменения сроков действия контракта с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2) Внести следующие изменения:

- пункт 5.2. Контракта изложить в новой редакции: «Срок выполнения Подрядчиком работ по контракту: с 25 октября 2022 г. по 30 августа 2023 г.»;

- пункт 13.1 Контракта изложить в новой редакции: «Контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до 31.12.2023 года, а в части оплаты, (возмещения убытков, выплаты штрафов, неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту»;

- пункт 5 Приложения № 1 к муниципальному контракту № 54-10/22 «Техническое задание» изложить в новой редакции: «Срок выполнения работ: с 25.10.2022 г. до 30.08.2023 г.»

2. Настоящее постановление является основанием для внесения изменений существенных условий Контракта.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Глава городского округа



А.А. Ярославцев