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ПОС ТЛНОВЛЕНИЕ

27.|0.2023 лъ 987

г. Качканар

О внесенuч uзIпененuil в суцесmвенные условuя Nlунuцuп(uьноzо
конmракmа оm 0В.09.202З Np40-09/23 на кКапumальньtй ремонm учасmка

каналuзацuонноil сеmч с заIчIеноtt на полuэmluлен z. Качканараr>

В связи с обращением исполнrIющего обязанности начальника
Муниципального учреждения <Управление городского хозяйства> С.Ю.
Щипачева (вх. адм. от 27.L0.202З Ns 4112 (исх. от 27.L0.202З М 2267)), на
основании пункта 65.1 статьи tt2 Федерального закона 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и мунитIипальных нужд), постаЁовления Администрации
Качканарского городского округа от 16.06.2022 М 599 <Об утверждении
порядка принятия решения об изменении существенных уёловий контраКта>,

распоряжения Администрации Качканарского городского округа от
З]-.0З.2022 М 2]. (О создании комиссии по принятию решения о внесении
изменений в существенные условия контракта>), протокола комиссии по
принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта
от 27.\0.202З, руководствуясь Уставом Качканарского городского округа,
Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному учрФчению <Управление городского хозяйства> :

1) внести изменения по соглашению сторон в существенные условия
муниципального контракта от 08.09.202З Ne 40-09/2З (реестровый номер
контракта З66]_5005220 23 000044) на <Капитальный ремонт участка
канализационной сети с заменой на полиэтилен г. Качканара)>, заклюЧенного
между Муниципальным учрeякдением <Управление городского хозяйства> и
Обществом с ограниченной ответственностью <Мира группD, в части
изменения срока выполнения работ с соблюдением положений частей 1.З -
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]..6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.201З М 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд>;

2) изменить срок выполнения работ с ранее предусмотренных 50
календарных дней на 73 календарных дня с момента заключения контракта с
соблюдением положений частей 1_.З - ]_.6 статьи 95 Федерального закона от
05.04.201З М 44-Ф3 (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

2. Настоящее постановление является основанием для внесения
изменений существенных условий Контракта.

З. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Глава городского окру А.А. Ярославцевffi


