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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

22.|2.2022 Ns 1209

г. Качканар

О внесенuч uзilIененuil в суцесmвенные условlм Nlунuцuп(uьно?о
конmракmс jVs 13-03/20 оm 30.03,2020 <Разрабоmка проекmно,смеmно(l
d оку rп енmацuч по объекmам << Сmроumе льсmво очлtсmн ых с о ору uС еНuil
хоз яilсmвенно -бьtmо воil каналuзацuч z.Качканар > u < Сmр оumеЛЬСmВО

очuсmньж с о ору uс енufr хозяйсmвенно - бьtmо воil канаllltЗ ацuu В

пос.Валерuано вск Качканарско ?,о zороdскоzо окру?,а

В соответствии с пунктом 65.]_ статьи 11_2 Федерального ЗаКОна 44-Ф3
(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нУжд>, постаноВлениеМ

Ддминистрации Качпа"rрского городского округа от ]-6.06.2022 м 599 <об

утверждении порядка принятия решения об изменении существенных

условий контракта), распорюкением Администрации Качканарского
городского округа от З1.0з.2022 м 21_ <О создании комиссии по принятию

решения о внесении изменений в существенные условия контракта>, на

основании протокола комиссии по принятию решения о внесении изменений

в существенные условия контракта от 20.L2.2022 по рассмотрению
обращения начальника муниципального учреждения <Управление

городского хозяйства> Р.А. Гимадиева от L5.L2.2022 N9 2907, руководствуясь
Уставом Качканарского городского округа, Администрация Качканарского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1_. Муниципальному учреждению <Управление городского хозяйства>:

]-.]_. Внести изменения по соглашению сторон в существенные условия
муниципального контракта Ns 1- З-03/20 от 30. 03. 202 О,:П*,ч_9::тл:r:11::;
сметноЙ документации по объектам <Строительство очистных сооружений

хозяйственно-бытовой канализации г.качканар> и <<строителъство очистных

сооружений хозяйственно-бытовой канализации в пос.валериановск
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Качканарского городского округа>(далее контракт), заключенного

между муниципальным учреждением (управление городского хозяйства> и

Обществом с ограниченной ответственностью <региональная

интегрированная компания)), с соблюдением положений частей 1.з - 1.6

статьи 95 Федерального закона от 05.04.201З Ns 44,Ф3 (О контрактноЙ

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных Нужд), в части изменения сроков

выполнения этапов работ (промежуточных сроков) и срока действия
контракта.

t.2. Изменить с соблюдением положений частей 1.З _ 1.6 статьи 95

Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных ну}tц>:
1_) Срок действия контракта: с момента его заключения и до полного

исполнения сторонами своих обязательств.
2) Срок выполнения этапов работ (промежуточных сроков):

начало 
- 

с момента заключения контракта.
Окончание - не позднее 25. L2.202З, а именно:
- прохождение экологическоЙ экспертизы в срок до З0.09.202З;

- прохол\дение государственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий - в срок до З0.1-1-.2023;

- разработка рабочей документации и передача ее Муниципальному

заказчику - в срок до 25.1_2.202З.

1.з. Внести изменения сроков выполнения работ в Приложение М ]- к

контракту <Техническое задание> и в Приложение Ns З к контракту <График

произвоДства работ>), согласно п. ]-.2 настоящего постановления.

2. Настоящее постановление является основанием для внесения

изменений существенных условий контракта.
з. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте

Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования <Интернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы Качканарского городского округа.

Глава городского окр А.А. Ярославцев
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