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регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Свердловская область)

1. Основные положения

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Свердловская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Финансовая поддержка семей при

рождении детей (Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Злоказов А.В.Руководитель регионального проекта Министр социальной политики Свердловской области

Шаповалов Е.Д.Администратор регионального проекта

Первый заместитель Министра социальной политики

Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

здравоохранения Свердловской области до 2027 года"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Социальная поддержка и социальное обслуживание

населения Свердловской области до 2027 года"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1.

Доля граждан, получивших

меры социальной поддержки,

в общей численности

граждан, имеющих право на

соответствующие меры

социальной поддержки и

обратившихся в органы

государственной власти

Свердловской области в

сфере социальной защиты

100,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентРП База данных

получателей

мер

социальной

поддержки по

Свердловской

области

Автоматизиро

ванная

система

«Адресная

социальная

помощь»

--

1.2.

Доля семей,

распорядившихся

(распоряжающихся)

средствами областного

материнского (семейного)

капитала, в общем

количестве семей,

получивших сертификат

62,3700 2020

0,0000 0,0000 0,0000 65,0000 67,5000 70,0000 72,5000

ПроцентРП База данных

получателей

мер

социальной

поддержки по

Свердловской

области

Автоматизиро

ванная

система

«Адресная

социальная

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помощь»
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1. Доля граждан, получивших меры социальной

поддержки, в общей численности граждан,

имеющих право на соответствующие меры

социальной поддержки и обратившихся в

органы государственной власти Свердловской

области в сфере социальной защиты

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

РП

1.2. Доля семей, распорядившихся

(распоряжающихся) средствами областного

материнского (семейного) капитала, в общем

количестве семей, получивших сертификат

68,20

00

68,36

00

68,49

00

68,68

00

68,84

00

69,00

00

Процент 70,0000

69,80

00

69,64

00

69,48

00

69,32

00

69,16

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1

В Свердловской

области родителям

(законным

представителям)

предоставляется

компенсация платы,

взимаемой за

присмотр и уход за

детьми,

осваивающими

образовательные

программы

дошкольного

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

Тысяча

человек

- - 150

,00

00

156

,93

50

117

,22

00

Реализация Закона

Свердловской

области от 15 июля

2013 года № 78-ОЗ

«Об образовании в

Свердловской

области» в части

компенсации

платы, взимаемой с

родителей

(законных

представителей) за

присмотр и уход за

детьми,

осваивающими

образовательные

программы

дошкольного

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -113

,00

00

113

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

В Свердловской

области

предоставляется

ежемесячное пособие

на ребенка

Тысяча

человек

- - 200

,00

00

266

,00

00

239

,70

00

Реализация Закона

Свердловской

области от 14

декабря 2004 года

№ 204-ОЗ «О

ежемесячном

пособии на

ребенка» в части

выплат

ежемесячного

пособия на ребенка

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -186

,00

00

86,

000

0

-

1.3

В Свердловской

области женщинам,

награжденным знаком

отличия

Свердловской

области

«Материнская

доблесть»,

предоставляется

единовременное

пособие.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- - 1,0

000

1,5

100

2,4

390

Реализация Закона

Свердловской

области от 30 июня

2006 года № 38-ОЗ

«О знаке отличия

Свердловской

области

«Материнская

доблесть» в части

выплаты

единовременных

пособий матерям,

награжденным

знаком отличия

Свердловской

области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -3,2

720

4,1

050

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Материнская

доблесть»

1.4

В Свердловской

области

неработающей

женщине, имеющей

статус безработной, а

также

несовершеннолетней

беременной,

вставшим на учет в

медицинской

организации в ранние

сроки беременности

(до 12 недель),

предоставляется

ежемесячное пособие.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- - 1,7

000

2,6

940

2,9

880

 Реализация

Областного закона

от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ

«О защите прав

ребенка» в части

выплаты

ежемесячного

пособия

неработающей

женщине,

имеющей статус

безработной, а

также

несовершеннолетн

ей беременной,

вставшим на учет в

медицинской

организации в

ранние сроки

беременности (до

12 недель)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -3,0

440

-

-

1.5

Количество циклов

экстракорпорального

Тысяча

единиц

- 3,3

800

3,4

040

3,1

380

3,1

650

 Минздравом

России совместно с

Оказание

услуг

0,0000 2018

- -3,2

010

3,2

730

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оплодотворения,

выполненных семьям,

страдающим

бесплодием, за счет

средств базовой

программы

обязательного

медицинского

страхования .

Нарастающий итог

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации  будет

организована

медицинская

помощь семьям,

страдающим

бесплодием, с

использованием

экстракорпорально

го оплодотворения

за счет средств

базовой программы

обязательного

медицинского

страхования.

Органы

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будут

осуществлять

контроль за

своевременным

направлением

медицинскими

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациями,

оказывающими

первичную

специализированн

ую медицинскую

помощь, пациентов

с бесплодием на

экстракорпорально

е оплодотворение в

сроки,

установленные

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от

30.08.2012 № 107н

"О Порядке

использования

вспомогательных

репродуктивных

технологий,

противопоказаниях

и ограничениях к

их применению".

 

1.6

В Свердловской Тысяча

- - 14, 23, 32,

Предоставление Оказание

0,0000 2019

- -40, 48,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области ежегодно

выдаются

сертификаты на

областной

материнский

(семейный) капитал .

Нарастающий итог

человек

800

0

673

0

083

0

областного

материнского

(семейного)

капитала в

соответствии с

Законом

Свердловской

области от 20

октября 2011 года

№ 86-ОЗ «Об

областном

материнском

(семейном)

капитале». Законом

Свердловской

области от 3 марта

2020 года № 20-ОЗ

с 31 декабря 2021

года до 31 декабря

2026 года продлено

действие Закона

Свердловской

области от 20

октября 2011 года

№ 86-ОЗ «Об

областном

материнском

(семейном)

услуг

(выполне

ние

работ)

083

0

083

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

капитале».

1.7

Семьи с тремя и более

детьми получат

ежемесячную

денежную выплату,

назначаемую в случае

рождения третьего

ребенка или

последующих детей

до достижения

ребенком возраста 3

лет. Нарастающий

итог

Тысяча

семей

- 3,8

140

3,8

440

24,

141

0

27,

675

0

 Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации, в

отношении

которых за счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета будет

осуществляться

софинансирование

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

установлении

нуждающимся в

поддержке семьям

ежемесячной

денежной

выплаты,

предусмотренной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -18,

015

0

10,

788

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пунктом 2 Указа

Президента

Российской

Федерации от 7 мая

2012 года № 606 "О

мерах по

реализации

демографической

политики

Российской

Федерации", будут

приняты

необходимые

нормативные

правовые акты.

Минтрудом России

с субъектами

Российской

Федерации будут

заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета на

софинансирование

расходных

обязательств
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

назначении

ежемесячной

денежной выплаты

в связи с

рождением

третьего ребенка

или последующих

детей.

Минтрудом России

будет осуществлен

мониторинг

предоставления

ежемесячной

денежной выплаты

в связи с

рождением

третьего ребенка

или последующих

детей.

1.8

В Свердловской

области ежегодно

дети, находящиеся на

искусственном и

Тысяча

человек

- - 36,

000

0

33,

000

0

32,

000

0

 Меры социальной

поддержки

проживающих в

Свердловской

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -30,

000

0

32,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

смешанном

вскармливании в

возрасте 0–8 месяцев

получают сухие

адаптированные

смеси; дети в возрасте

8–12 месяцев, в том

числе проживающие в

отдаленных

территориях

Свердловской

области, и дети в

возрасте 2-3 лет из

семей со

среднедушевым

доходом ниже

прожиточного

минимума и не

посещающие

организованные

коллективы получают

жидкие и

пастообразные

молочные продукты,

сухую

кисломолочную

адаптированную

области

беременных

женщин, кормящих

матерей, детей в

возрасте до трех

лет по

обеспечению

полноценным

питанием , детей,

страдающих

тяжелыми формами

аллергии с

непереносимостью

белков коровьего

молока, и детей с

экстремально

низкой и очень

низкой массой тела

при рождении

сухими

специализированн

ыми лечебными

смесями

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

смесь и каши; дети в

возрасте 3–12

месяцев, страдающие

тяжелыми формами

аллергодерматозов с

непереносимостью

белков коровьего

молока, получают

сухие

специализированные

лечебные смеси; дети

в возрасте 3–6

месяцев с массой тела

при рождении до 1

килограмма (до 1,5

килограмм при

наличии медицинских

показаний) получают

сухие

специализированные

лечебные смеси

1.9

В Свердловской

области женщине,

родившей

одновременно двух и

более детей, и

Тысяча

человек

- - 18,

500

0

28,

260

0

37,

755

0

Реализация

Областного закона

от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ

«О защите прав

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -46,

655

0

55,

555

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

женщине, родившей

третьего и

последующих детей,

предоставляется

единовременное

пособие.

Нарастающий итог

ребенка» в части

единовременного

пособия женщине,

родившей

одновременно двух

и более детей, и

женщине,

родившей третьего

и последующих

детей
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей0

Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

1.1

4 311 987,403 297 335,10 4 184 255,201 413 854,60 0,00 13 207 432,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

4 311 987,403 297 335,10 4 184 255,201 413 854,60 0,00 13 207 432,300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

4 311 987,403 297 335,10 4 184 255,201 413 854,60 0,00 13 207 432,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Семьи с тремя и более детьми получат

ежемесячную денежную выплату,

назначаемую в случае рождения третьего

ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

1.2

3 986 833,902 745 565,80 3 505 813,801 485 933,10 2 192 968,30 17 407 937,003 490 822,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

3 986 833,902 745 565,80 3 505 813,801 485 933,10 2 192 968,30 17 407 937,003 490 822,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

3 986 833,902 745 565,80 3 505 813,801 485 933,10 2 192 968,30 17 407 937,003 490 822,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

В Свердловской области ежегодно

выдаются сертификаты на областной

материнский (семейный) капитал

1.3

1 062 109,40815 976,70 982 429,90958 583,00 1 228 798,90 6 229 435,301 181 537,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 062 109,40815 976,70 982 429,90958 583,00 1 228 798,90 6 229 435,301 181 537,40

бюджет субъекта1.3.1.1.

1 062 109,40815 976,70 982 429,90958 583,00 1 228 798,90 6 229 435,301 181 537,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Свердловской области ежегодно дети,

находящиеся на искусственном и

смешанном вскармливании в возрасте 0–8

месяцев получают сухие адаптированные

смеси; дети в возрасте 8–12 месяцев, в том

числе проживающие в отдаленных

территориях Свердловской области, и

дети в возрасте 2-3 лет из семей со

среднедушевым доходом ниже

прожиточного минимума и не

посещающие организованные коллективы

получают жидкие и пастообразные

молочные продукты, сухую

кисломолочную адаптированную смесь и

каши; дети в возрасте 3–12 месяцев,

страдающие тяжелыми формами

аллергодерматозов с непереносимостью

белков коровьего молока, получают сухие

специализированные лечебные смеси;

дети в возрасте 3–6 месяцев с массой тела

при рождении до 1 килограмма (до

1.4

456 991,10491 195,97 454 125,21450 010,00 501 167,00 2 838 356,88484 867,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1,5 килограмм при наличии медицинских

показаний) получают сухие

специализированные лечебные смеси

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

456 991,10491 195,97 454 125,21450 010,00 501 167,00 2 838 356,88484 867,60

бюджет субъекта1.4.1.1.

456 991,10491 195,97 454 125,21450 010,00 501 167,00 2 838 356,88484 867,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Свердловской области женщине,

родившей одновременно двух и более

детей, и женщине, родившей третьего и

последующих детей, предоставляется

единовременное пособие

1.5

46 984,2048 463,00 51 844,0055 235,00 50 321,70 303 169,6050 321,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

46 984,2048 463,00 51 844,0055 235,00 50 321,70 303 169,6050 321,70

бюджет субъекта1.5.1.1.

46 984,2048 463,00 51 844,0055 235,00 50 321,70 303 169,6050 321,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Количество циклов экстракорпорального

оплодотворения, выполненных семьям,

страдающим бесплодием, за счет средств

базовой программы  обязательного

медицинского страхования

1.6

243 251,70351 631,70 351 631,70327 842,80 351 631,70 1 893 566,50267 576,90

Консолидированный бюджет субъекта1.6.1.

243 251,70351 631,70 351 631,700,00 351 631,70 1 565 723,70267 576,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

1.6.1.3.

243 251,70351 631,70 351 631,700,00 351 631,70 1 565 723,70267 576,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,00327 842,80 0,00 327 842,800,00

В Свердловской области женщинам,

награжденным знаком отличия

Свердловской области «Материнская

доблесть», предоставляется

единовременное пособие

1.7

39 913,3025 043,40 24 645,0023 080,00 31 326,30 174 129,4030 121,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

39 913,3025 043,40 24 645,0023 080,00 31 326,30 174 129,4030 121,40

бюджет субъекта1.7.1.1.

39 913,3025 043,40 24 645,0023 080,00 31 326,30 174 129,4030 121,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Свердловской области родителям

(законным представителям)

предоставляется компенсация платы,

взимаемой за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

1.8

637 174,60623 180,20 1 062 281,401 014 734,00 834 704,10 4 999 675,40827 601,10
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

637 174,60623 180,20 1 062 281,401 014 734,00 834 704,10 4 999 675,40827 601,10

бюджет субъекта1.8.1.1.

637 174,60623 180,20 1 062 281,401 014 734,00 834 704,10 4 999 675,40827 601,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Свердловской области ежемесячную

денежную выплату получают семьи,

имеющие среднедушевой доход, не

превышающий двукратной величины

прожиточного минимума

трудоспособного населения,

установленной в Свердловской области за

второй квартал года, предшествующего

году обращения за предоставлением

указанной меры социальной поддержки,

на третьего или последующих детей до

достижения таким ребенком возраста трех

лет (в 2019 году - семьи, имеющие

среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума на душу

населения)

1.9

0,00541 304,50 0,001 628 281,20 0,00 2 169 585,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,00541 304,50 0,001 628 281,20 0,00 2 169 585,700,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,00541 304,50 0,001 628 281,20 0,00 2 169 585,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

В Свердловской области предоставляется

ежемесячное пособие на ребенка

1.10

4 598 516,804 579 310,00 4 611 585,604 097 478,60 5 545 873,00 28 232 077,104 799 313,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

4 598 516,804 579 310,00 4 611 585,604 097 478,60 5 545 873,00 28 232 077,104 799 313,10

бюджет субъекта1.10.1.1

.

4 598 516,804 579 310,00 4 611 585,604 097 478,60 5 545 873,00 28 232 077,104 799 313,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Свердловской области неработающей

женщине, имеющей статус безработной, а

также несовершеннолетней беременной,

вставшим на учет в медицинской

организации в ранние сроки беременности

(до 12 недель), предоставляется

ежемесячное пособие

1.11

1 963,802 584,60 3 652,904 000,00 1 041,40 14 244,001 001,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

1 963,802 584,60 3 652,904 000,00 1 041,40 14 244,001 001,30

бюджет субъекта1.11.1.1

.

1 963,802 584,60 3 652,904 000,00 1 041,40 14 244,001 001,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

11 459 032,30 13 521 590,97 15 232 264,71 15 385 726,20

консолидированный бюджет субъекта

11 133 162,60 10 737 832,40 77 469 609,18

11 131 189,50 15 385 726,2013 521 590,97 15 232 264,71 11 133 162,60 10 737 832,40 77 141 766,38
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 351 631,70 351 631,70 243 251,70 267 576,90 351 631,70 1 565 723,70

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

327 842,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327 842,80
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1. Нуждающиеся семьи получат

ежемесячные выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого

ребенка за счет субвенций из

федерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Семьи с тремя и более детьми получат

ежемесячную денежную выплату,

назначаемую в случае рождения третьего

ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

350 000,0

0

700 000,0

0

1 050 000

,00

1 400 000

,00

1 750 000

,00

2 100 000

,00

3 490 822,10

3 490 822

,10

3 490 822

,10

3 150 000

,00

2 800 000

,00

2 450 000

,00

1.3. В Свердловской области ежегодно

выдаются сертификаты на областной

материнский (семейный) капитал

50 000,00 110 000,0

0

190 000,0

0

280 000,0

0

390 000,0

0

490 000,0

0

1 181 537,40

1 040 000

,00

930 000,0

0

820 000,0

0

710 000,0

0

600 000,0

0

1.4. В Свердловской области ежегодно дети,

находящиеся на искусственном и

смешанном вскармливании в возрасте

0–8 месяцев получают сухие

адаптированные смеси; дети в возрасте

8–12 месяцев, в том числе проживающие

в отдаленных территориях Свердловской

области, и дети в возрасте 2-3 лет из

семей со среднедушевым доходом ниже

прожиточного минимума и не

посещающие организованные

коллективы получают жидкие и

пастообразные молочные продукты,

2 408,90 45 428,10 88 447,20 131 466,4

0

174 485,5

0

217 504,7

0

484 867,60

432 600,4

0

389 581,3

0

346 562,1

0

303 543,0

0

260 523,8

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

сухую кисломолочную адаптированную

смесь и каши; дети в возрасте 3–12

месяцев, страдающие тяжелыми

формами аллергодерматозов с

непереносимостью белков коровьего

молока, получают сухие

специализированные лечебные смеси;

дети в возрасте 3–6 месяцев с массой

тела при рождении до 1 килограмма (до

1,5 килограмм при наличии медицинских

показаний) получают сухие

специализированные лечебные смеси

1.5. В Свердловской области женщине,

родившей одновременно двух и более

детей, и женщине, родившей третьего и

последующих детей, предоставляется

единовременное пособие

4 500,00 9 000,00 13 500,00 18 000,00 22 500,00 27 000,00

50 321,70

49 500,0045 000,0040 500,0036 000,0031 500,00

1.6. Количество циклов экстракорпорального

оплодотворения, выполненных семьям,

страдающим бесплодием, за счет средств

базовой программы  обязательного

медицинского страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. В Свердловской области женщинам,

награжденным знаком отличия

Свердловской области «Материнская

доблесть», предоставляется

единовременное пособие

5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00

30 121,40

30 121,4030 121,4030 121,4030 121,4030 121,40

1.8. В Свердловской области родителям

(законным представителям)

предоставляется компенсация платы,

55 000,00 115 000,0

0

185 000,0

0

255 000,0

0

325 000,0

0

390 000,0

0

827 601,10

730 000,0

0

660 000,0

0

590 000,0

0

520 000,0

0

455 000,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

взимаемой за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

1.9. В Свердловской области

предоставляется ежемесячное пособие

на ребенка

420 000,0

0

820 000,0

0

1 220 000

,00

1 620 000

,00

2 020 000

,00

2 420 000

,00

4 799 313,10

4 420 000

,00

4 020 000

,00

3 620 000

,00

3 220 000

,00

2 820 000

,00

1.10. В Свердловской области неработающей

женщине, имеющей статус безработной,

а также несовершеннолетней

беременной, вставшим на учет в

медицинской организации в ранние

сроки беременности (до 12 недель),

предоставляется ежемесячное пособие

90,00 176,00 262,00 348,00 434,00 520,00

1 001,30

950,00864,00778,00692,00606,00

ИТОГО:

886 998,9

0

1 809 604

,10

2 762 209

,20

3 724 814

,40

4 707 419

,50

5 675 024

,70

10 865 585,70

10 193 99

3,90

9 566 388

,80

8 597 961

,50

7 620 356

,40

6 647 751

,20
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при

рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменений материального

положения граждан в связи с рождением детей.

Всего за время реализации регионального проекта семьи получили выплаты на первого ребенка, ежемесячную денежную выплату семьям, имеющим

среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих

детей до достижения таким ребенком возраста трех лет. Принят Закон Свердловской области от 3 марта2020 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2

Закона Свердловской области «О социальнойподдержке многодетных семей в Свердловской области», предусматривающий право наежемесячную денежную

выплату многодетных семей, среднедушевой доход которых непревышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного

населения,установленную в субъекте Российской Федерации за II квартал года,предшествующего году обращения за назначением указанной выплат».

С 1 января 2021 года до 31 декабря 2026 года продлено действие Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском

(семейном) капитале» и все семьи, в которых родился третий ребенок или последующие дети, имеющие гражданство Российской Федерации, получили

сертификат на областной материнский (семейный) капитал.

В целях снижения числа репродуктивных потерь и создания условий для максимальной реализации населением репродуктивного потенциала в

Свердловской области проводится оптимизация системы оказания специализированной помощи бесплодным супружеским парам, в том числе с

использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Сохранятся высокие плановые показатели объемов экстракорпорального оплодотворения

(98 процентов от потребности супружеских пар, впервые вставших на прием по бесплодию), достигая их стопроцентного выполнения, обеспечивая для

супружеских пар минимальные сроки ожидания соответствующей процедуры.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведет к

достижению целевого показателя – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,888 в 2024 году.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» также будет организована информационная кампания,

направленная на информирование семей с детьми о мерах поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением детей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении

детей (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1

Результат "Семьи с тремя и более

детьми получат ежемесячную

денежную выплату, назначаемую

в случае рождения третьего

ребенка или последующих детей

до достижения ребенком возраста

3 лет"

 Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации, в

отношении которых за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета

будет осуществляться

софинансирование

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при установлении

нуждающимся в поддержке

семьям ежемесячной

денежной выплаты,

предусмотренной пунктом

2 Указа Президента

Российской Федерации от 7

мая 2012 года № 606 "О

мерах по реализации

демографической политики

Российской Федерации",

будут приняты

Злоказов А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

необходимые нормативные

правовые акты.

Минтрудом России с

субъектами Российской

Федерации будут

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на софинансирование

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при назначении

ежемесячной денежной

выплаты в связи с

рождением третьего

ребенка или последующих

детей.

Минтрудом России будет

осуществлен мониторинг

предоставления

ежемесячной денежной

выплаты в связи с

рождением третьего

ребенка или последующих

детей.

1.1.1

Контрольная точка "В

Свердловской области в I

полугодии 2019 года

ежемесячную денежную выплату

Отчет

-

Злоказов А.В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семьям, имеющим среднедушевой

доход ниже величины

прожиточного минимума на душу

населения, на третьего или

последующих детей до

достижения таким ребенком

возраста трех лет, получили не

менее 6000 семей, в том числе не

менее чем 1500 семей по

соглашению от 22.01.2019 № 149-

2019-P10074-1 "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2020

году ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае

рождения третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком возраста 3

лет, получили не менее 3844

семей"

Отчет

-

Злоказов А.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2021

году ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае

рождения третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком возраста 3

лет, получили не менее 24 141

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

предоставлении семьям с

тремя и более детьми

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего

ребенка или последующих

-

Злоказов А.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семьи", значение: 0.0000 детей до достижения

ребенком возраста 3 лет

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.1.4

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2022

году ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае

рождения третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком возраста 3

лет, получили не менее 27 675

семей", значение: 0.0000, Тысяча

человек

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

предоставлении семьям с

тремя и более детьми

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего

ребенка или последующих

детей до достижения

ребенком возраста 3 лет

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.1.5

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2023

году ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае

рождения третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком возраста 3

лет, получили не менее 18 015

семей", значение: 0.0000, Тысяча

семей

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

предоставлении семьям с

тремя и более детьми

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего

ребенка или последующих

детей до достижения

ребенком возраста 3 лет

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует система

«Адресная

социальная

помощь»

1.1.6

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2024

году ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае

рождения третьего ребенка или

последующих детей до

достижения ребенком возраста 3

лет, получили не менее 10 788

семей", значение: 0.0000, Тысяча

семей

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

предоставлении семьям с

тремя и более детьми

ежемесячной денежной

выплаты, назначаемой в

случае рождения третьего

ребенка или последующих

детей до достижения

ребенком возраста 3 лет

-

Злоказов А.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.2

Результат "В Свердловской

области ежегодно выдаются

сертификаты на областной

материнский (семейный) капитал

"

Предоставление областного

материнского (семейного)

капитала в соответствии с

Законом Свердловской

области от 20 октября 2011

года № 86-ОЗ «Об

областном материнском

(семейном) капитале».

 Законом Свердловской

области от 3 марта 2020

года № 20-ОЗ с 31 декабря

2021 года до 31 декабря

Злоказов А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2026 года продлено

действие Закона

Свердловской области от 20

октября 2011 года № 86-ОЗ

«Об областном

материнском (семейном)

капитале».

социальная

помощь»

1.2.1

Контрольная точка "В

Свердловской области в I

полугодии 2019 года выдано не

менее 4000 сертификатов на

областной материнский

(семейный) капитал "

Отчет

-

Злоказов А.В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2020

году выдано не менее 6500

сертификатов на областной

материнский (семейный)

капитал"

Отчет Формируется

ежемесячный отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 20

октября 2011 года № 86-ОЗ

«Об областном

материнском (семейном)

капитале»

-

Злоказов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2021

году выдано не менее 8000

сертификатов на областной

материнский (семейный)

капитал", значение: 0.0000

Отчет Формируется

ежемесячный отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 20

октября 2011 года № 86-ОЗ

«Об областном

материнском (семейном)

капитале»

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2022

году выдано не менее 8000

сертификатов на областной

материнский (семейный)

капитал"

Отчет Формируется

ежемесячный отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 20

октября 2011 года № 86-ОЗ

«Об областном

материнском (семейном)

капитале»

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2023

году выдано не менее 8000

сертификатов на областной

материнский (семейный)

капитал"

Отчет Формируется

ежемесячный отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 20

октября 2011 года № 86-ОЗ

«Об областном

материнском (семейном)

капитале»

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2024

году выдано не менее 8000

сертификатов на областной

материнский (семейный)

капитал"

Отчет Формируется

ежемесячный отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 20

октября 2011 года № 86-ОЗ

«Об областном

материнском (семейном)

капитале»

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "В Свердловской

области ежегодно дети,

находящиеся на искусственном и

смешанном вскармливании в

возрасте 0–8 месяцев получают

сухие адаптированные смеси;

дети в возрасте 8–12 месяцев, в

том числе проживающие в

отдаленных территориях

Свердловской области, и дети в

возрасте 2-3 лет из семей со

среднедушевым доходом ниже

прожиточного минимума и не

посещающие организованные

коллективы получают жидкие и

пастообразные молочные

 Меры социальной

поддержки проживающих в

Свердловской области

беременных женщин,

кормящих матерей, детей в

возрасте до трех лет по

обеспечению полноценным

питанием , детей,

страдающих  тяжелыми

формами аллергии с

непереносимостью белков

коровьего молока, и детей с

экстремально низкой и

очень низкой массой тела

при рождении сухими

специализированными

Карлов А.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

продукты, сухую кисломолочную

адаптированную смесь и каши;

дети в возрасте 3–12 месяцев,

страдающие тяжелыми формами

аллергодерматозов с

непереносимостью белков

коровьего молока, получают

сухие специализированные

лечебные смеси; дети в возрасте 3

–6 месяцев с массой тела при

рождении до 1 килограмма (до 1,5

килограмм при наличии

медицинских показаний)

получают сухие

специализированные лечебные

смеси "

лечебными смесями

1.3.1

Контрольная точка "В

Свердловской области в I

полугодии 2019 года сухие

адаптированные смеси получили

порядка 4000 детей, находящихся

на искусственном и смешанном

вскармливании в возрасте 0–8

месяцев; жидкие и пастообразные

молочные продукты, сухую

кисломолочную адаптированную

смесь и каши получили порядка

5500 детей в возрасте 8–12

месяцев, в том числе

проживающие в отдаленных

Отчет

-

Карлов А.А.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территориях Свердловской

области; около 30 детей в

возрасте 3–12 месяцев,

страдающих тяжелыми формами

аллергодерматозов с

непереносимостью белков

коровьего молока, будут

обеспечены сухими

специализированными

лечебными смесями; порядка 100

детей в возрасте 3–6 месяцев с

массой тела при рождении до 1

килограмма (до 1,5 килограмм

при наличии медицинских

показаний) будут обеспечиваться

сухими специализированными

лечебными смесями"

1.3.2

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2020

году ежемесячно сухие

адаптированные смеси получают

порядка 8000 детей, находящихся

на искусственном и смешанном

вскармливании в возрасте 0–8

месяцев; жидкие и пастообразные

молочные продукты, сухую

кисломолочную адаптированную

смесь и каши получают порядка

15 000 детей в возрасте 8–12

месяцев, в том числе

Отчет

-

Карлов А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающие в отдаленных

территориях Свердловской

области; около 12 500 детей в

возрасте 2-3 лет из семей со

среднедушевым доходом ниже

прожиточного минимума и не

посещающих организованные

коллективы; около 90 детей в

возрасте 3–12 месяцев,

страдающих тяжелыми формами

аллергодерматозов с

непереносимостью белков

коровьего молока, обеспечены

сухими специализированными

лечебными смесями; порядка 220

детей в возрасте 3–6 месяцев с

массой тела при рождении до 1

килограмма (до 1,5 килограмм

при наличии медицинских

показаний) обеспечены сухими

специализированными

лечебными смесями"

1.3.3

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2021

году ежемесячно сухие

адаптированные смеси получают

порядка 8000 детей, находящихся

на искусственном и смешанном

вскармливании в возрасте 0–8

месяцев; жидкие и пастообразные

Отчет Формируется

ежемесячный отчет о

предоставлении сухих

адаптированных смесей,

жидких и пастообразных

молочных продуктов, сухой

кисломолочной

адаптированной смеси и

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет

информацион

ной системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молочные продукты получают

порядка 24000 детей в возрасте 8–

12 месяцев и в возрасте 2-3 лет из

семей со среднедушевым доходом

ниже прожиточного минимума и

не посещающих организованные

коллективы; сухую

кисломолочную адаптированную

смесь и каши получают порядка

710 детей в возрасте 8–12 месяцев

и в возрасте 2-3 лет из семей со

среднедушевым доходом ниже

прожиточного минимума и не

посещающих организованные

коллективы, проживающие в

отдаленных территориях

Свердловской области; около 125

детей в возрасте 3–12 месяцев,

страдающих тяжелыми формами

аллергодерматозов с

непереносимостью белков

коровьего молока, обеспечены

сухими специализированными

лечебными смесями; порядка 152

детей в возрасте 3–6 месяцев с

массой тела при рождении до 1

килограмма (до 1,5 килограмм

при наличии медицинских

показаний) обеспечены сухими

специализированными

лечебными смесями", значение:

каши, сухих

специализированных

лечебных смесей

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000

1.3.4

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2022

году ежемесячно сухие

адаптированные смеси получают

порядка 8000 детей, находящихся

на искусственном и смешанном

вскармливании в возрасте 0-8

месяцев; жидкие и пастообразные

молочные продукты получают

порядка 23000 детей в возрасте 8-

12 месяцев, детей в возрасте 2-3

лет из семей со среднедушевым

доходом ниже прожиточного

минимума и не посещающих

организованные коллективы;

сухую кисломолочную

адаптированную смесь и каши

получают порядка 710 детей в

возрасте 8-12 месяцев и в

возрасте 2-3 лет из семей со

среднедушевым доходом ниже

прожиточного минимума и не

посещающих организованные

коллективы, проживающие в

отдаленных территориях

Свердловской области; около 125

детей в возрасте 3-12 месяцев,

страдающих тяжелыми формами

аллергодерматозов с

Отчет Формируется

ежемесячный отчет о

предоставлении сухих

адаптированных смесей,

жидких и пастообразных

молочных продуктов, сухой

кисломолочной

адаптированной смеси и

каши, сухих

специализированных

лечебных смесей

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

непереносимостью белков

коровьего молока, обеспечены

сухими специализированными

лечебными смесями; порядка 152

детей в возрасте 3-6 месяцев с

массой тела при рождении до 1

килограмма (до 1,5 килограмм

при наличии медицинских

показаний) обеспечены сухими

специализированными

лечебными смесями", значение:

0.0000, Тысяча человек

1.3.5

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2023

году ежемесячно сухие

адаптированные смеси получают

порядка 8000 детей, находящихся

на искусственном и смешанном

вскармливании в возрасте 0-8

месяцев; жидкие и пастообразные

молочные продукты, сухую

кисломолочную адаптированную

смесь и каши получают порядка

11 500 детей в возрасте 8-12

месяцев, в том числе

проживающие в отдаленных

территориях Свердловской

области; около 10 200 детей в

возрасте 2-3 лет из семей со

среднедушевым доходом ниже

Отчет Формируется

ежемесячный отчет о

предоставлении сухих

адаптированных смесей,

жидких и пастообразных

молочных продуктов, сухой

кисломолочной

адаптированной смеси и

каши, сухих

специализированных

лечебных смесей

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прожиточного минимума и не

посещающих организованные

коллективы; около 125 детей в

возрасте 3-12 месяцев,

страдающих тяжелыми формами

аллергодерматозов с

непереносимостью белков

коровьего молока, обеспечены

сухими специализированными

лечебными смесями; порядка 152

детей в возрасте 3-6 месяцев с

массой тела при рождении до 1

килограмма (до 1,5 килограмм

при наличии медицинских

показаний) обеспечены сухими

специализированными

лечебными смесями"

1.3.6

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2024

году ежемесячно сухие

адаптированные смеси получают

порядка 8000 детей, находящихся

на искусственном и смешанном

вскармливании в возрасте 0–8

месяцев; жидкие и пастообразные

молочные продукты, сухую

кисломолочную адаптированную

смесь и каши получают порядка

15 000 детей в возрасте 8–12

месяцев, в том числе

Отчет Формируется

ежемесячный отчет о

предоставлении сухих

адаптированных смесей,

жидких и пастообразных

молочных продуктов, сухой

кисломолочной

адаптированной смеси и

каши, сухих

специализированных

лечебных смесей

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проживающие в отдаленных

территориях Свердловской

области; около 12 500 детей в

возрасте 2-3 лет из семей со

среднедушевым доходом ниже

прожиточного минимума и не

посещающих организованные

коллективы; около 90 детей в

возрасте 3–12 месяцев,

страдающих тяжелыми формами

аллергодерматозов с

непереносимостью белков

коровьего молока, обеспечены

сухими специализированными

лечебными смесями; порядка 220

детей в возрасте 3–6 месяцев с

массой тела при рождении до 1

килограмма (до 1,5 килограмм

при наличии медицинских

показаний) обеспечены сухими

специализированными

лечебными смесями"

1.4

Результат "В Свердловской

области женщине, родившей

одновременно двух и более детей,

и женщине, родившей третьего и

последующих детей,

предоставляется единовременное

пособие"

Реализация Областного

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

прав ребенка» в части

единовременного пособия

женщине, родившей

одновременно двух и более

детей, и женщине,

Злоказов А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

родившей третьего и

последующих детей

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.4.1

Контрольная точка "В

Свердловской области в I

полугодии 2019 года

единовременное пособие

женщине, родившей

одновременно двух и более детей,

и женщине, родившей третьего и

последующих детей, получили не

менее 4000 женщин "

Отчет

-

Злоказов А.В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2020

году единовременное пособие

женщине, родившей

одновременно двух и более детей,

и женщине, родившей третьего и

последующих детей, получили не

менее 8300 женщин"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Областного

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

прав ребенка» в части

единовременного пособия

женщине, родившей

одновременно двух и более

детей, и женщине,

родившей третьего и

последующих детей

-

Злоказов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2021

году единовременное пособие

женщине, родившей

одновременно двух и более детей,

и женщине, родившей третьего и

последующих детей, получили не

менее 8900 женщин", значение:

0.0000

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Областного

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

прав ребенка» в части

единовременного пособия

женщине, родившей

одновременно двух и более

детей, и женщине,

родившей третьего и

последующих детей

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.4.4

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2022

году единовременное пособие

женщине, родившей

одновременно двух и более детей,

и женщине, родившей третьего и

последующих детей, получили не

менее 8900 женщин"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Областного

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

прав ребенка» в части

единовременного пособия

женщине, родившей

одновременно двух и более

детей, и женщине,

родившей третьего и

последующих детей

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.4.5

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2023

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

База данных

получателей

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году единовременное пособие

женщине, родившей

одновременно двух и более детей,

и женщине, родившей третьего и

последующих детей, получили не

менее 8900 женщин"

реализации Областного

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

прав ребенка» в части

единовременного пособия

женщине, родившей

одновременно двух и более

детей, и женщине,

родившей третьего и

последующих детей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.4.6

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2024

году единовременное пособие

женщине, родившей

одновременно двух и более детей,

и женщине, родившей третьего и

последующих детей, получили не

менее 8900 женщин"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Областного

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

прав ребенка» в части

единовременного пособия

женщине, родившей

одновременно двух и более

детей, и женщине,

родившей третьего и

последующих детей

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.5

Результат "Количество циклов

экстракорпорального

оплодотворения, выполненных

семьям, страдающим бесплодием,

 Минздравом России

совместно с органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Карлов А.А.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информацио

нная система

Территориаль

ного фонда

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования "

Федерации  будет

организована медицинская

помощь семьям,

страдающим бесплодием, с

использованием

экстракорпорального

оплодотворения за счет

средств базовой программы

обязательного

медицинского страхования.

Органы исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

будут осуществлять

контроль за своевременным

направлением

медицинскими

организациями,

оказывающими первичную

специализированную

медицинскую помощь,

пациентов с бесплодием на

экстракорпоральное

оплодотворение в сроки,

установленные приказом

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации от

30.08.2012 № 107н "О

Порядке использования

вспомогательных

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

обязательног

о

медицинског

о

страхования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

репродуктивных

технологий,

противопоказаниях и

ограничениях к их

применению".

 

1.5.1

Контрольная точка "В

Свердловской области в первом

полугодии 2019 года не менее 1,1

тыс. циклов экстракорпорального

оплодотворения выполнено

семьям, страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Цветков А.И.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2020

году не менее 3,404 тыс. циклов

экстракорпорального

оплодотворения выполнено

семьям, страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования"

Отчет

-

Карлов А.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "В Отчет Ежемесячный отчет о

-

Карлов А.А.

15.12.2021

Взаимо Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области в 2021

году не менее 3 138 циклов

экстракорпорального

оплодотворения выполнено

семьям, страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования",

значение: 0.0000

количестве циклов

экстракорпорального

оплодотворения,

выполненых семьям,

страдающим бесплодием, за

счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

1.5.4

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2022

году не менее 3 165 циклов

экстракорпорального

оплодотворения выполнено

семьям, страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования",

значение: 0.0000

Отчет Ежемесячный отчет о

количестве циклов

экстракорпорального

оплодотворения,

выполненых семьям,

страдающим бесплодием, за

счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

-

Карлов А.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.5.5

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2023

году не менее 3 201 цикла

экстракорпорального

оплодотворения выполнено

семьям, страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования",

Отчет Ежемесячный отчет о

количестве циклов

экстракорпорального

оплодотворения,

выполненых семьям,

страдающим бесплодием, за

счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

-

Карлов А.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2024

году не менее 3 273 циклов

экстракорпорального

оплодотворения выполнено

семьям, страдающим бесплодием,

за счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования",

значение: 0.0000

Отчет Ежемесячный отчет о

количестве циклов

экстракорпорального

оплодотворения,

выполненых семьям,

страдающим бесплодием, за

счет средств базовой

программы обязательного

медицинского страхования

-

Карлов А.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

Территориаль

ного фонда

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

1.6

Результат "В Свердловской

области женщинам,

награжденным знаком отличия

Свердловской области

«Материнская доблесть»,

предоставляется единовременное

пособие"

Реализация Закона

Свердловской области от 30

июня 2006 года № 38-ОЗ «О

знаке отличия

Свердловской области

«Материнская доблесть» в

части выплаты

единовременных пособий

матерям, награжденным

знаком отличия

Свердловской области

«Материнская доблесть»

Злоказов А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

Нет

1.6.1

Контрольная точка "В

Свердловской области в I

Отчет

-

Злоказов А.В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полугодии 2019 года

единовременные пособия

получили не менее 100 женщин,

награжденных знаком отличия

Свердловской области

«Материнская доблесть»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2020

году единовременные пособия

получили не менее 550 женщин,

награжденных знаком отличия

Свердловской области

«Материнская доблесть»"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 30

июня 2006 года № 38-ОЗ «О

знаке отличия

Свердловской области

«Материнская доблесть» в

части выплаты

единовременных пособий

матерям, награжденным

знаком отличия

Свердловской области

«Материнская доблесть»

-

Злоказов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2021

году единовременные пособия

получили не менее 466 женщин,

награжденных знаком отличия

Свердловской области

«Материнская доблесть»",

Отчет Ежемесячный отчет о

количестве женщин,

награжденных знаком

отличия Свердловской

области «Материнская

доблесть», получивших

единовременное пособие

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.6.4

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2022

году единовременные пособия

получили не менее 833 женщин,

награжденных знаком отличия

Свердловской области

"Материнская доблесть""

Отчет Ежемесячный отчет о

количестве женщин,

награжденных знаком

отличия Свердловской

области «Материнская

доблесть», получивших

единовременное пособие

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.6.5

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2023

году единовременные пособия

получили не менее 833 женщин,

награжденных знаком отличия

Свердловской области

"Материнская доблесть""

Отчет Ежемесячный отчет о

количестве женщин,

награжденных знаком

отличия Свердловской

области «Материнская

доблесть», получивших

единовременное пособие

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.6.6

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2024

году единовременные пособия

получили не менее 833 женщин,

награжденных знаком отличия

Свердловской области

"Материнская доблесть""

Отчет Ежемесячный отчет о

количестве женщин,

награжденных знаком

отличия Свердловской

области «Материнская

доблесть», получивших

единовременное пособие

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.7

Результат "В Свердловской

области родителям (законным

представителям) предоставляется

компенсация платы, взимаемой за

присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные

программы дошкольного

образования в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность"

Реализация Закона

Свердловской области от 15

июля 2013 года № 78-ОЗ

«Об образовании в

Свердловской области» в

части компенсации платы,

взимаемой с родителей

(законных представителей)

за присмотр и уход за

детьми, осваивающими

образовательные

Злоказов А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы дошкольного

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

«Адресная

социальная

помощь»

1.7.1

Контрольная точка "В

Свердловской области в I

полугодии 2019 года

компенсацию платы, взимаемой с

родителей (законных

представителей) за присмотр и

уход за детьми, осваивающими

образовательные программы

дошкольного образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность,

получили не менее 100 000

человек"

Отчет

-

Злоказов А.В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2020

году компенсацию платы,

взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и

уход за детьми, осваивающими

образовательные программы

дошкольного образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность,

получили не менее 150 000

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 15

июля 2013 года № 78-ОЗ

«Об образовании в

Свердловской области» в

части компенсации платы,

взимаемой с родителей

(законных представителей)

за присмотр и уход за

-

Злоказов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек" детьми, осваивающими

образовательные

программы дошкольного

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

1.7.3

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2021

году компенсацию платы,

взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и

уход за детьми, осваивающими

образовательные программы

дошкольного образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность,

получили не менее 156 935

человек", значение: 0.0000

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 15

июля 2013 года № 78-ОЗ

«Об образовании в

Свердловской области» в

части компенсации платы,

взимаемой с родителей

(законных представителей)

за присмотр и уход за

детьми, осваивающими

образовательные

программы дошкольного

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.7.4

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2022

году компенсацию платы,

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Закона

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

База данных

получателей

мер

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и

уход за детьми, осваивающими

образовательные программы

дошкольного образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность,

получили не менее 117 220

человек"

Свердловской области от 15

июля 2013 года № 78-ОЗ

«Об образовании в

Свердловской области» в

части компенсации платы,

взимаемой с родителей

(законных представителей)

за присмотр и уход за

детьми, осваивающими

образовательные

программы дошкольного

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.7.5

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2023

году компенсацию платы,

взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и

уход за детьми, осваивающими

образовательные программы

дошкольного образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность,

получили не менее 113 000

человек"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 15

июля 2013 года № 78-ОЗ

«Об образовании в

Свердловской области» в

части компенсации платы,

взимаемой с родителей

(законных представителей)

за присмотр и уход за

детьми, осваивающими

образовательные

программы дошкольного

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

1.7.6

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2024

году компенсацию платы,

взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и

уход за детьми, осваивающими

образовательные программы

дошкольного образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность,

получили не менее 113 000

человек"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 15

июля 2013 года № 78-ОЗ

«Об образовании в

Свердловской области» в

части компенсации платы,

взимаемой с родителей

(законных представителей)

за присмотр и уход за

детьми, осваивающими

образовательные

программы дошкольного

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.8

Результат "В Свердловской

области предоставляется

ежемесячное пособие на ребенка"

Реализация Закона

Свердловской области от 14

декабря 2004 года № 204-ОЗ

«О ежемесячном пособии

на ребенка» в части выплат

ежемесячного пособия на

Злоказов А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ребенкаьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.8.1

Контрольная точка "В

Свердловской области в I

полугодии 2019 года ежемесячное

пособие на ребенка получили не

менее 100 000 детей "

Отчет

-

Злоказов А.В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2020

году ежемесячное пособие на

ребенка получили не менее 200

000 детей"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 14

декабря 2004 года № 204-ОЗ

«О ежемесячном пособии

на ребенка» в части выплат

ежемесячного пособия на

ребенка

-

Злоказов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.3

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2021

году ежемесячное пособие на

ребенка получили не менее 266

000 детей", значение: 0.0000

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 14

декабря 2004 года № 204-ОЗ

«О ежемесячном пособии

на ребенка» в части выплат

ежемесячного пособия на

ребенка

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.8.4

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2022

году ежемесячное пособие на

ребенка получили не менее 239

700 детей"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 14

декабря 2004 года № 204-ОЗ

«О ежемесячном пособии

на ребенка» в части выплат

ежемесячного пособия на

ребенка

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.8.5

Контрольная точка "В Отчет Ежемесячно

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо База данных-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области в 2023

году ежемесячное пособие на

ребенка получили не менее 186

000 детей"

формируется отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 14

декабря 2004 года № 204-ОЗ

«О ежемесячном пособии

на ребенка» в части выплат

ежемесячного пособия на

ребенка

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.8.6

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2024

году ежемесячное пособие на

ребенка получили не менее 86

000 детей"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Закона

Свердловской области от 14

декабря 2004 года № 204-ОЗ

«О ежемесячном пособии

на ребенка» в части выплат

ежемесячного пособия на

ребенка

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.9

Результат "В Свердловской

области неработающей женщине,

имеющей статус безработной, а

 Реализация Областного

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

Злоказов А.В.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

База данных

получателей

мер

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также несовершеннолетней

беременной, вставшим на учет в

медицинской организации в

ранние сроки беременности (до

12 недель), предоставляется

ежемесячное пособие"

прав ребенка» в части

выплаты ежемесячного

пособия неработающей

женщине, имеющей статус

безработной, а также

несовершеннолетней

беременной, вставшим на

учет в медицинской

организации в ранние

сроки беременности (до 12

недель)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.9.1

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2020

году ежемесячное пособие

неработающей женщине,

имеющей статус безработной, а

также несовершеннолетней

беременной, вставшим на учет в

медицинской организации в

ранние сроки беременности (до

12 недель), получили не менее

700 женщин"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Областного

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

прав ребенка» в части

выплаты ежемесячного

пособия неработающей

женщине, имеющей статус

безработной, а также

несовершеннолетней

беременной, вставшим на

учет в медицинской

организации в ранние

сроки беременности (до 12

недель)

-

Злоказов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2021

году ежемесячное пособие

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Областного

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

База данных

получателей

мер

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

неработающей женщине,

имеющей статус безработной, а

также несовершеннолетней

беременной, вставшим на учет в

медицинской организации в

ранние сроки беременности (до

12 недель), получили не менее

895 женщин", значение: 0.0000

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

прав ребенка» в части

выплаты ежемесячного

пособия неработающей

женщине, имеющей статус

безработной, а также

несовершеннолетней

беременной, вставшим на

учет в медицинской

организации в ранние

сроки беременности (до 12

недель)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

1.9.3

Контрольная точка "В

Свердловской области в 2022

году ежемесячное пособие

неработающей женщине,

имеющей статус безработной, а

также несовершеннолетней

беременной, вставшим на учет в

медицинской организации в

ранние сроки беременности (до

12 недель), получили не менее

270 женщин"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

реализации Областного

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

прав ребенка» в части

выплаты ежемесячного

пособия неработающей

женщине, имеющей статус

безработной, а также

несовершеннолетней

беременной, вставшим на

учет в медицинской

организации в ранние

сроки беременности (до 12

недель)

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

База данных

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»

-

1.9.4

Контрольная точка "В Отчет ЕжемесячноЗлоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо Взаимо База данных-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области в 2023

году ежемесячное пособие

неработающей женщине,

имеющей статус безработной, а

также несовершеннолетней

беременной, вставшим на учет в

медицинской организации в

ранние сроки беременности (до

12 недель), получили не менее 56

женщин"

формируется отчет о

реализации Областного

закона от 23 октября 1995

года № 28-ОЗ «О защите

прав ребенка» в части

выплаты ежемесячного

пособия неработающей

женщине, имеющей статус

безработной, а также

несовершеннолетней

беременной, вставшим на

учет в медицинской

организации в ранние

сроки беременности (до 12

недель)

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

получателей

мер

социальной

поддержки

по

Свердловско

й области

Автоматизир

ованная

система

«Адресная

социальная

помощь»



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

получивших меры

социальной поддержки, в

общей численности

граждан, имеющих право

на соответствующие меры

социальной поддержки и

обратившихся в органы

государственной власти

Свердловской области в

сфере социальной защиты",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля семей,

распорядившихся

(распоряжающихся)

средствами областного

материнского (семейного)

капитала, в общем

количестве семей,

получивших сертификат",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В Свердловской области ежегодно выдаются сертификаты на

областной материнский (семейный) капитал

6229435.3 2 60 62

2.В Свердловской области предоставляется ежемесячное пособие на

ребенка

28232077.1 48 0,00 48

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Свердловская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

получивших меры

социальной поддержки, в

общей численности

граждан, имеющих право

на соответствующие меры

социальной поддержки и

обратившихся в органы

государственной власти

Свердловской области в

сфере социальной защиты",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля семей,

распорядившихся

(распоряжающихся)

средствами областного

материнского (семейного)

капитала, в общем

количестве семей,

получивших сертификат",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.В Свердловской области родителям (законным представителям)

предоставляется компенсация платы, взимаемой за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

4999675.4 36 0,00 36



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

получивших меры

социальной поддержки, в

общей численности

граждан, имеющих право

на соответствующие меры

социальной поддержки и

обратившихся в органы

государственной власти

Свердловской области в

сфере социальной защиты",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля семей,

распорядившихся

(распоряжающихся)

средствами областного

материнского (семейного)

капитала, в общем

количестве семей,

получивших сертификат",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную

выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

17407937 6 0,00 6

5.В Свердловской области женщине, родившей одновременно двух и

более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей,

предоставляется единовременное пособие

303169.6 2 0,00 2



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

получивших меры

социальной поддержки, в

общей численности

граждан, имеющих право

на соответствующие меры

социальной поддержки и

обратившихся в органы

государственной власти

Свердловской области в

сфере социальной защиты",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля семей,

распорядившихся

(распоряжающихся)

средствами областного

материнского (семейного)

капитала, в общем

количестве семей,

получивших сертификат",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.В Свердловской области неработающей женщине, имеющей статус

безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на

учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12

недель), предоставляется ежемесячное пособие

14244 0,00 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

получивших меры

социальной поддержки, в

общей численности

граждан, имеющих право

на соответствующие меры

социальной поддержки и

обратившихся в органы

государственной власти

Свердловской области в

сфере социальной защиты",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля семей,

распорядившихся

(распоряжающихся)

средствами областного

материнского (семейного)

капитала, в общем

количестве семей,

получивших сертификат",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.В Свердловской области женщинам, награжденным знаком отличия

Свердловской области «Материнская доблесть», предоставляется

единовременное пособие

174129.4 0,00 0,00 0,00

8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

57360667.8 95 60 155



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Шаповалов Е. Д. Первый заместитель Министра

социальной политики

Свердловской области

- 10

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста 3 лет

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Андреева Э. Р. Начальник отдела - 10

В Свердловской области ежегодно выдаются сертификаты на областной материнский (семейный) капитал

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Белова Н. Б. Начальник отдела - 10

7 Участник регионального

проекта

Илларионов И. В. Начальник отдела - 10

В Свердловской области ежегодно дети, находящиеся на искусственном и смешанном вскармливании в возрасте 0–8 месяцев получают сухие

адаптированные смеси; дети в возрасте 8–12 месяцев, в том числе проживающие в отдаленных территориях Свердловской области, и дети в возрасте 2-3

лет из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума и не посещающие организованные коллективы получают жидкие и пастообразные

молочные продукты, сухую кисломолочную адаптированную смесь и каши; дети в возрасте 3–12 месяцев, страдающие тяжелыми формами

аллергодерматозов с непереносимостью белков коровьего молока, получают сухие специализированные лечебные смеси; дети в возрасте 3–6 месяцев с

массой тела при рождении до 1 килограмма (до 1,5 килограмм при наличии медицинских показаний) получают сухие специализированные лечебные

смеси



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

В Свердловской области женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей, предоставляется

единовременное пособие

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Андреева Э. Р. Начальник отдела - 10

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Шелякин В. А. Директор ТФОМС

Свердловской области

Стадченко Н. Н. 10

В Свердловской области женщинам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», предоставляется единовременное

пособие

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Андреева Э. Р. Начальник отдела - 10

В Свердловской области родителям (законным представителям) предоставляется компенсация платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность



17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Андреева Э. Р. Начальник отдела - 10

В Свердловской области предоставляется ежемесячное пособие на ребенка

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

20 Участник регионального

проекта

Андреева Э. Р. Начальник отдела - 10

В Свердловской области неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в

медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), предоставляется ежемесячное пособие

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

22 Участник регионального

проекта

Андреева Э. Р. Начальник отдела - 10



П А С П О Р Т

регионального проекта

Содействие занятости на территории Свердловской области

1. Основные положения

Содействие занятости на территории Свердловской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости на территории

Свердловской области

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Антонов Д.А.Руководитель регионального проекта

Директор Департамента по труду и занятости Свердловской

области

Малютина И.А.Администратор регионального проекта

Заместитель Директора Департамента по труду и занятости

населения Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

системы образования и реализация молодежной политики в

Свердловской области до 2027 года"

Подпрограмма "Качество образования как основа

благополучия"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Реализация основных направлений государственной

политики в строительном комплексе Свердловской области до

2027 года"

Подпрограмма "Строительство объектов государственной

собственности Свердловской области и поддержка реализации

приоритетных муниципальных инвестиционных проектов"



2

Содействие занятости на территории Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Содействие занятости населения Свердловской области до

2027 года"

Подпрограмма "Профессиональное обучение,

профессиональная ориентация, психологическая поддержка и

социальная адаптация на рынке труда"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в

текущем календарном году

0,4050 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,0020 3,1220 3,9030 3,9030

Тысяча

мест

ФП -

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

79,1400 2018

0,0000 0,0000 0,0000 82,2200 99,6700 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Доля занятых граждан из

числа участников

дополнительных

мероприятий

0,0000 2022

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем

календарном году

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

мест

3,9030

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы

дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте от

полутора до трех лет

за счет средств

федерального

бюджета, бюджетов

субъектов Российской

Федерации и

Тысяча

мест

- - 1,6

850

2,3

450

2,3

450

 Создано не менее

2230

дополнительных

мест, в том числе с

обеспечением

необходимых

условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте от

полутора до трех

лет за счет средств

федерального

бюджета,

бюджетов

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -2,8

650

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

местных бюджетов с

учетом

приоритетности

региональных

программ субъектов

Российской

Федерации, в том

числе входящих в

состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов.

Нарастающий итог

субъектов

Российской

Федерации и

местных бюджетов

1.2

Создано не менее 90

тыс. дополнительных

мест, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

Тысяча

мест

- 0,4

050

- - -

Создано не менее

405

дополнительных

мест, в том числе с

обеспечением

необходимых

условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте до

трех лет за счет

средств федерального

бюджета, бюджетов

субъектов Российской

Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности

региональных

программ субъектов

Российской

Федерации, в том

числе входящих в

состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов.

. Нарастающий итог

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте до

трех лет за счет

средств

федерального

бюджета,

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации и

местных бюджетов

имущест

ва

1.3

Созданы

дополнительные

Место

- - 120

,00

105

,00

120

,00

Создание

дополнительных

Обеспече

ние

0,0000 -

- -288

,00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

места в субъектах

Российской

Федерации для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми. Нарастающий

итог

00 00 00

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми позволит:

- повысить

доступность

дошкольного

образования;

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

- создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;

- сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до

3 лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.

2

Снижение напряжённости на рынке труда

2.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

Челове

к

- - - - -

Организация

общественных

работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

общественных

работ для граждан,

зарегистрированны

х в органах службы

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -1 1

96,

000

0

-

-



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан).

Участники –

граждане,

зарегистрированны

е в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан.

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 40,233 тыс.

человек.

Период проведения

общественных

работ – до 3-х

месяцев.

Размер выплаты на

одного человека в

месяц – один

МРОТ,

увеличенный на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

страховые взносы

и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.).

3

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

3.1

Созданы

дополнительные

места в дошкольных

организациях для

детей в возрасте от

1,5 до 3 лет за счет

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации и местных

бюджетов (без

софинансирования из

федерального

бюджета и за

исключением

дополнительных мест,

создание которых

предусматривается в

Тысяча

мест

- 1,2

200

1,2

200

- -

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках исполнения

подпункта «б» пункта

9 Правил

предоставления и

распределения иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального

бюджета на создание

дополнительных мест

для детей в возрасте

от 2 месяцев до 3 лет

и подпункта «б»

пункта 9 Правил

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета на создание

дополнительных мест

для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет), тыс.

мест, нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

4

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

решений в целях поддержки уровня занятости населения

4.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

Единиц

а

- - - 2,0

000

3,0

000

Количество

центров занятости

населения в

субъектах

Российской

Федерации, в

которых

реализуются или

реализованы

проекты по

модернизации - не

менее 320 к концу

2024 года

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

5

Снижение напряжённости на рынке труда

5.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

временного

трудоустройства

граждане из числа

работников,

находящихся под

риском увольнения

Челове

к

- - - - -

Организация

временных работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

временного

трудоустройства

работников,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -400

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

находящихся под

риском увольнения

и материально-

техническое

обеспечение

работ).

Участники –

работники,

находящиеся под

риском увольнения

(введение режима

неполного

рабочего времени,

временная

остановка работ,

предоставление

отпусков без

сохранения

заработной платы,

проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 123 303

человек.Период
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведения

временных работ –

не превышает 3

месяца. Для

системообразующи

х организаций

российской

экономики,

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а

также организаций,

аффилированных с

системообразующи

ми организациями

российской

экономики не

превышает 6

месяцев. Размер

выплаты на одного

работника в месяц

– один МРОТ,

увеличенный на

страховые взносы в

государственные

внебюджетные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фонды и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.). Размер

выплаты на

материально-

техническое

обеспечение - 10

тыс. рублей на

одного работника

за весь период.

6

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

6.1

Созданы

дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

-

- - - 0,0

000

-

Созданы

дополнительные

места

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дошкольного

образования, для

детей в возрасте от

полутора до трех лет

(только за счет

средств областного

бюджета)

ва

7

Снижение напряжённости на рынке труда

7.1

Прошли

профессиональное

обучение и получили

дополнительное

профессиональное

образование

работники

промышленных

предприятий

Челове

к

- - - - -

Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования

работников

промышленных

предприятий.

 Участники –

работники

промышленных

предприятий.

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 12,75 тыс.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -232

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

человек. Средняя

стоимость за курс

обучения одного

человека – 59,58

тыс. рублей..
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Создано не менее 90 тыс. дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов.

1.1

0,000,00 0,00308 334,70 0,00 308 334,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,00308 334,70 0,00 308 334,700,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,00294 530,90 0,00 294 530,900,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,00294 530,90 0,00 294 530,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,00308 334,70 0,00 308 334,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов

1.2

103 823,501 087 382,60 0,00931 973,50 0,00 2 530 716,60407 537,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

103 823,501 087 382,60 0,00931 973,50 0,00 2 530 716,60407 537,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

103 823,501 087 382,60 0,00886 403,00 0,00 2 485 146,10407 537,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

103 823,50916 458,30 0,000,00 0,00 1 427 818,80407 537,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

103 823,50916 458,30 0,00664 994,20 0,00 2 092 813,00407 537,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

103 823,50916 458,30 0,00710 564,70 0,00 2 138 383,50407 537,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

1.3

14 808,0014 805,40 12 951,700,00 0,00 78 104,4035 539,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

14 808,0014 805,40 12 951,700,00 0,00 78 104,4035 539,30

бюджет субъекта1.3.1.1.

14 808,0014 805,40 12 951,700,00 0,00 78 104,4035 539,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет (только за счет средств областного

бюджета)

1.4

7 267,70352 939,20 0,000,00 0,00 437 758,9077 552,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

7 267,70352 939,20 0,000,00 0,00 437 758,9077 552,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00243 431,20 0,000,00 0,00 300 851,7057 420,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,00206 937,30 0,000,00 0,00 264 357,8057 420,50

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,00206 937,30 0,000,00 0,00 264 357,8057 420,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

7 267,70316 445,30 0,000,00 0,00 401 265,0077 552,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

2.1

1 991,000,00 1 960,000,00 0,00 3 951,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 991,000,00 1 960,000,00 0,00 3 951,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 991,000,00 1 960,000,00 0,00 3 951,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

3 Снижение напряжённости на рынке труда 0

Прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование работники

промышленных предприятий

3.1

0,000,00 0,000,00 0,00 13 822,6013 822,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 13 822,6013 822,60

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 13 822,6013 822,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском увольнения

3.2

0,000,00 0,000,00 0,00 33 341,3033 341,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 33 341,3033 341,30

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 33 341,3033 341,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

3.3

0,000,00 0,000,00 0,00 87 730,3087 730,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

подходящей работы, включая безработных

граждан

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 87 730,3087 730,30

бюджет субъекта3.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 87 730,3087 730,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 240 308,20 1 455 127,20 14 911,70 127 890,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

655 522,50 0,00 3 493 759,80

1 240 308,20 127 890,201 455 127,20 14 911,70 655 522,50 0,00 3 493 759,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



26

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

407 537,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

региональных программ субъектов

Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов

1.3. Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в

том числе адаптированным, и присмотр

и уход за детьми

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 539,30

0,000,000,000,000,00

1.4. Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет (только за счет средств областного

бюджета)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 420,50

0,000,000,000,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в субъектах Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Федерации, в которых реализуются или

реализованы проекты по модернизации

3 Снижение напряжённости на рынке труда

3.1. Прошли профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных предприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 822,60

0,000,000,000,000,00

3.2. Приняли участие в мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане из числа

работников, находящихся под риском

увольнения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 341,30

0,000,000,000,000,00

3.3. Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 730,30

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

635 391,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости на территории

Свердловской области

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Создано не менее 90

тыс. дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов. "

Создано не менее 405

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального

бюджета, бюджетов

субъектов Российской

Федерации и местных

бюджетов

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Созданы

дополнительные места, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

 Создано не менее 2230

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов"

1.2.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Волков М.М.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Введено 11

дошкольных образовательных

организаций на 2230 мест"

 Достижение 100%

доступности дошкольного

образования для детей в

возрасте до трех лет

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Отчет Созданы

дополнительные места, в

том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

1.3

Результат "Созданы

дополнительные места в

субъектах Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей

дошкольного возраста;

- сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.

1.3.1

Контрольная точка "Обеспечено

проведение отбора частных

образовательных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

 

-

Биктуганов

Ю.И.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми, в

которых будут созданы

дополнительные места в

субъектах Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

софинансирование расходных

обязательств Свердловской

области, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, связанных с

реализацией мероприятий по

созданию в субъектах Российской

Федерации дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

 

-

Биктуганов

Ю.И.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми, в

рамках реализации

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования""

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Биктуганов

Ю.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Созданы

дополнительные места в

дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за

счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов (без

софинансирования из

федерального бюджета и за

исключением дополнительных

мест, создание которых

предусматривается в рамках

исполнения подпункта «б»

пункта 9 Правил предоставления

и распределения иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на

создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 2 месяцев

до 3 лет и подпункта «б» пункта 9

Правил предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета на

создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет), тыс. мест, нарастающим

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

итогом"

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Созданы

дополнительные места, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет (только за счет средств

областного бюджета) "

Созданы дополнительные

места

Биктуганов

Ю.И.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ИС

"Образование

"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Волков М.М.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Волков М.М.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Волков М.М.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации"

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее

320 к концу 2024 года

Антонов Д.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Произведена  

-

Антонов Д.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Антонов Д.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3

Снижение напряжённости на рынке труда

3.1

Результат "Прошли

профессиональное обучение и

получили дополнительное

профессиональное образование

работники промышленных

предприятий"

Организация

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования работников

промышленных

предприятий. Участники –

работники промышленных

предприятий.

Планируемая численность

участников в 2023 году –

12,75 тыс. человек. Средняя

стоимость за курс обучения

одного человека – 59,58

тыс. рублей..

Антонов Д.А.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Прошли

профессиональное обучение

и получили дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий

-

Антонов Д.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Прошли

профессиональное обучение

и получили дополнительное

профессиональное

образование работники

промышленных

предприятий

-

Антонов Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

3.2

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения"

Организация временных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

временного

трудоустройства

работников, находящихся

под риском увольнения и

материально-техническое

обеспечение работ).

Участники – работники,

находящиеся под риском

увольнения (введение

режима неполного рабочего

времени, временная

Антонов Д.А.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

остановка работ,

предоставление отпусков

без сохранения заработной

платы, проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая численность

участников в 2023 году –

123 303 человек.Период

проведения временных

работ – не превышает 3

месяца. Для

системообразующих

организаций российской

экономики,

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а также

организаций,

аффилированных с

системообразующими

организациями российской

экономики не превышает 6

месяцев. Размер выплаты на

одного работника в месяц –

один МРОТ, увеличенный

на страховые взносы в

государственные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внебюджетные фонды и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

Размер выплаты на

материально-техническое

обеспечение - 10 тыс.

рублей на одного работника

за весь период.

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Приняли участие в

мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане

из числа работников,

находящихся под риском

увольнения

-

Антонов Д.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

3.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Приняли участие в

мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане

из числа работников,

находящихся под риском

увольнения

-

Антонов Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.3

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан"

Организация общественных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

общественных работ для

граждан,

зарегистрированных в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан).

Участники – граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан.

Планируемая численность

участников в 2023 году –

40,233 тыс. человек.

Период проведения

общественных работ – до 3-

х месяцев.

Размер выплаты на одного

человека в месяц – один

МРОТ, увеличенный на

страховые взносы и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

Антонов Д.А.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Приняли участие в

мероприятиях по

организации общественных

работ граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

-

Антонов Д.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

3.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Приняли участие в

мероприятиях по

организации общественных

работ граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

-

Антонов Д.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Антонов Д. А. Директор Департамента по

труду и занятости

Свердловской области

Козлов В. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Малютина И. А. Заместитель Директора

Департамента по труду и

занятости населения

Свердловской области

Антонов Д. А. 5

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антонов Д. А. Директор Департамента по

труду и занятости

Свердловской области

Козлов В. В. 10

4 Участник регионального

проекта

Антонов Д. А. Директор Департамента по

труду и занятости

Свердловской области

Козлов В. В. 10

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех

лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных

программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Волков М. М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет



за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных

программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Волков М. М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых

предусматривается в рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим итогом

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет

(только за счет средств областного бюджета)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 5

Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий



14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антонов Д. А. Директор Департамента по

труду и занятости

Свердловской области

Козлов В. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Антонов Д. А. Директор Департамента по

труду и занятости

Свердловской области

Козлов В. В. 10

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антонов Д. А. Директор Департамента по

труду и занятости

Свердловской области

Козлов В. В. 10

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных граждан

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антонов Д. А. Директор Департамента по

труду и занятости

Свердловской области

Козлов В. В. 10



П А С П О Р Т

регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее

поколение» Свердловской области

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого

возраста «Старшее поколение» Свердловской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Злоказов А.В.Руководитель регионального проекта Министр социальной политики Свердловской области

Илларионов И.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Социальная поддержка и социальное обслуживание

населения Свердловской области до 2027 года"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

здравоохранения Свердловской области до 2027 года"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи. Совершенствование скорой, в том числе

скорой специализированной, медицинской помощи"

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

"Содействие занятости населения Свердловской области до

2027 года"

-
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее

поколение» Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

физической культуры и спорта в Свердловской области до

2027 года"

-

5

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

культуры в Свердловской области до 2027 года"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

18,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 18,0000 18,2100 18,2100

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старшего

поколения, удовлетворенных

качеством предоставляемых

социальных услуг, в общем

числе получателей

социальных услуг

100,0000 2018

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентРП Акты по

результатам

опроса

получателей

социальных

услуг в рамках

независимой

оценки

качества

оказания услуг

и акты

контроля по

проверке

соответствия

качества

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

социальных

услуг

требованиям

Стандартов

социальных

услуг

Свердловской

области

1.3.

Доля организаций

социального обслуживания

населения, в которых

проведено укрепление

материально-технической

базы для повышения

качества оказываемых

социальных услуг, от общего

количества организаций

социального обслуживания

20,0000 2018

20,0000 22,0000 25,0000 25,0000 28,0000 28,0000 30,0000

ПроцентРП приказ

Министерства

социальной

политики

Свердловской

области об

утверждении

перечня

получателей

субсидий на

иные цели

--

1.4.

Удельный вес

негосударственных

организаций, оказывающих

социальные услуги, от

общего количества

учреждений всех форм

собственности

10,5000 2018

10,5000 11,2000 17,0000 20,5000 24,0000 27,5000 31,0000

ПроцентРП Реестр

поставщиков

социальных

услуг в

Свердловской

области

--

2 Создание условий, способствующих стимулированию пожилых людей к продолжению трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста



5

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2.1.

Количество творческих

работников, которым

выплачивается ежемесячное

пособие

70,0000 2018

70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

ЧеловекРП приказ

Министерства

культуры

Свердловской

области

--

3 Создание условий для активного долголетия

3.1.

Количество граждан

пожилого возраста,

охваченных мероприятиями

по выработке навыков

пользования персональным

компьютером или ресурсами

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

1 425,000

0

2018

1 425,0

000

1 425,0

000

1 550,0

000

1 600,0

000

1 650,0

000

1 700,0

000

1 750,0

000

ЧеловекРП Отчетные

данные

организаций

социального

обслуживания

Свердловской

области

--

3.2.

Количество пожилых

граждан, охваченных

мероприятиями школ

пожилого возраста

65 110,00

00

2018

0,0000 65 500,

0000

34 000,

0000

34 200,

0000

15 000,

0000

15 000,

0000

15 000,

0000

ЧеловекРП Отчетные

данные

организаций

социального

обслуживания

Свердловской

области

--

4 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

4.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

1,0000 2017

0,0000 2,7000 13,6000 11,4000 18,7000 53,4000 53,4000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

населения соответствующего

возраста

4.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

15,7800 2017

0,0000 21,0000 13,0000 14,4000 27,9000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

4.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

39,5000 2017

0,0000 52,5000 42,3000 47,8000 49,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

4.4.

Количество

информационных программ,

публикаций для граждан

старшего возраста по

вопросам сохранения

здоровья

12,0000 2018

20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

ЕдиницаРП Нет

информационн

ой системы

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

1,510

0

3,020

0

4,530

0

6,050

0

7,570

0

9,090

0

Процент 18,2100

16,69

00

15,17

00

13,65

00

12,13

00

10,61

00

ФП

1.2. Доля граждан старшего поколения,

удовлетворенных качеством предоставляемых

социальных услуг, в общем числе получателей

социальных услуг

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

РП

1.3. Доля организаций социального обслуживания

населения, в которых проведено укрепление

материально-технической базы для

повышения качества оказываемых социальных

услуг, от общего количества организаций

социального обслуживания

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2,000

0

2,500

0

3,000

0

Процент 28,0000

5,500

0

5,000

0

4,500

0

4,000

0

3,500

0

РП

1.4. Удельный вес негосударственных

организаций, оказывающих социальные

услуги, от общего количества учреждений

всех форм собственности

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 27,5000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

2 Создание условий, способствующих стимулированию пожилых людей к продолжению трудовой деятельности после наступления пенсионного

возраста

2.1. Количество творческих работников, которым

выплачивается ежемесячное пособие

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

Человек 70,0000

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

РП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

3 Создание условий для активного долголетия

3.1. Количество граждан пожилого возраста,

охваченных мероприятиями по выработке

навыков пользования персональным

компьютером или ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

142,0

000

284,0

000

426,0

000

568,0

000

710,0

000

852,0

000

Человек 1 700,0000

1 562,

0000

1 420,

0000

1 278,

0000

1 136,

0000

994,0

000

РП

3.2. Количество пожилых граждан, охваченных

мероприятиями школ пожилого возраста

1 250,

0000

2 500,

0000

3 750,

0000

5 000,

0000

6 250,

0000

7 500,

0000

Человек 15 000,0000

13 75

0,000

0

12 50

0,000

0

11 25

0,000

0

10 00

0,000

0

8 750,

0000

РП

4 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

4.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

1,500

0

2,000

0

5,000

0

8,000

0

11,80

00

12,00

00

Условная

единица

53,4000

48,26

00

43,12

00

37,98

00

32,84

00

13,00

00

ФП

4.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

0,500

0

1,000

0

8,000

0

12,00

00

15,00

00

20,00

00

Процент 65,3000

58,87

00

52,44

00

46,01

00

39,58

00

33,15

00

ФП

4.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

50,10

00

50,10

00

50,10

00

50,20

00

50,20

00

50,20

00

Процент 80,0000

77,02

00

74,04

00

71,06

00

68,08

00

50,20

00

ФП

4.4. Количество информационных программ,

публикаций для граждан старшего возраста по

вопросам сохранения здоровья

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

Единица 20,0000

20,00

00

20,00

00

15,00

00

13,00

00

8,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание условий, способствующих стимулированию пожилых людей к продолжению трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста

1.1

Поддержание на

прежнем уровне

выплаты

ежемесячного

пособия отдельным

категориям

творческих

работников,

ветеранам-деятелям

культуры и искусства,

не менее 70 человек.

Нарастающий итог

Челове

к

- - 70,

000

0

70,

000

0

70,

000

0

Ежемесячное

пособие отдельным

категориям

творческих

работников,

ветеранам-

деятелям культуры

и искусства на

протяжении с 2019

по 2024 годов

получают 70

ветеранов-деятелей

культуры и

искусства

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

70,0000 2018

- -70,

000

0

70,

000

0

-

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

К 2024 году в

медицинских

организациях

Свердловской

области будет

функционировать не

менее 192

Единиц

а

- - 137

,00

00

137

,00

00

137

,00

00

Сформирована

гериатрическая

служба,

обеспечивающая

оказание

медицинской

помощи по

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

80,0000 2018

- -192

,00

00

192

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гериатрических коек.

Нарастающий итог

профилю

«гериатрия»

пациентам

пожилого и

старческого

возраста при

наличии

старческой астении

с целью

сохранения или

восстановления их

способности к

самообслуживанию

, физической и

функциональной

активности,

независимости от

посторонней

помощи

в повседневной

жизни.

Медицинская

помощь по

профилю

«гериатрия»

оказывается в

медицинских

организациях,

подразде

ления)



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подведомственных

Министерству

здравоохранения

Свердловской

области (далее –

медицинские

организации).

Специализированн

ая медицинская

помощь по

профилю

«гериатрия» в

стационарных

условиях будет

оказываться на

гериатрических

койках,

функционирующих

в медицинских

организациях

2.2

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающие

в организациях

социального

обслуживания

Процен

т

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

 Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Российской

Федерации иных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Свердловской

области, прошли

вакцинацию против

пневмококковой

инфекции

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживания.

3

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

3.1

Увеличение доли

организаций

социального

обслуживания

Свердловской

области в 2024 году, в

которых проведено

укрепление

материально-

технической базы для

повышения качества

оказываемых

социальных услуг, от

общего количества

организаций

социального

обслуживания до 30

процентов.

Нарастающий итог

Процен

т

- - 25,

000

0

25,

000

0

28,

000

0

 Проведено

укрепление

материально-

технической базы в

организациях

социального

обслуживания

Свердловской

области для

обеспечения

комфортного

проживания

граждан,

приближенного к

домашним

условиям.

Проведены

монтажные работы,

ремонт и

оборудование

спортивных

сооружений в

государственных

учреждениях

социального

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

22,0000 2018

- -28,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживания с

учетом

доступности для

маломобильных

групп населения,

разработка

соответствующей

проектной и

сметной

документации,

проведение

экспертизы

проектной

документации,

приобретение

спортивного

инвентаря.

Проведены

монтажные работы,

ремонт в

государственных

учреждениях

социального

обслуживания,

предоставляющих

социальное

обслуживание в

дневное время
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гражданам

пожилого возраста

и инвалидам, а

также

реабилитационные

услуги

совершеннолетним

гражданам,

находящимся в

трудной

жизненной

ситуации,

разработка

соответствующей

проектной и

сметной

документации,

проведение

экспертизы

проектной

документации,

оснащение

имуществом и

оборудованием.

4

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

4.1

Разработан и внедрен Условн

- - - - 1,0

000

В 2020 году Утвержд

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

ая

единиц

а

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

ение

документ

а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

4.2

Создание

информационных

программ,

публикаций для

граждан старшего

возраста по вопросам

сохранения здоровья.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 20,

000

0

20,

000

0

20,

000

0

В целях

повышения

информированност

и граждан

пожилого возраста

по здоровому

образу жизни и

проблемам

старшего возраста

Министерством

здравохохранения

Свердловской

области ежегодно

создаются

информационные

программы,

публикации для

граждан старшего

возраста по

вопросам

сохранения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

20,0000 2019

- -20,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровья

4.3

Создан региональный

гериатрический центр

и геронтологические

отделения .

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Сформирована

гериатрическая

служба,

обеспечивающая

оказание

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

пациентам

пожилого и

старческого

возраста при

наличии

старческой астении

с целью

сохранения или

восстановления их

способности к

самообслуживанию

, физической и

функциональной

активности,

независимости от

посторонней

помощи в

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повседневной

жизни.

Медицинская

помощь по

профилю

«гериатрия»

оказывается в

медицинских

организациях,

подведомственных

Министерству

здравоохранения

Свердловской

области (далее –

медицинские

организации).

Специализированн

ая медицинская

помощь по

профилю

«гериатрия» в

стационарных

условиях будет

оказываться на

гериатрических

койках,

функционирующих

в медицинских



21

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях: 2019

г. – 100 коек, будет

пролечено 2 521

пациентов; 2020 г.

– 137 коек, будет

пролечено 2 443

пациента; 2021 г. –

137 коек, будет

пролечено 1320

пациентов; 2022 г.

– 177 коек, будет

пролечено 1 846

пациентов; 2023 г.

– 192 койки, будет

пролечено 4920

пациентов; 2024 г.

– 192 койки, будет

пролечено 4920

пациентов. Для

обеспечения

медицинских

организаций

квалифицированн

ыми кадрами будет

осуществлена

подготовка

специалистов по

дополнительным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональным

программам по

вопросам

гериатрии. С

целью повышения

качества оказания

медицинской

помощи пациентам

пожилого и

старческого

возраста при

наличии

старческой астении

в медицинских

организациях

будут внедрены

клинические

рекомендации по

ведению пожилых

пациентов,

имеющих ранние

признаки утраты

способности к

самообслуживанию

, наиболее

распространенные

заболевания, а

также имеющих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

несколько

хронических

заболеваний,

связанных с

возрастом,

рекомендованные

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации, в том

числе по

профилактике

переломов

и падений, ранней

диагностике

когнитивных

нарушений.

         Проводимые

мероприятия

позволят

сформировать

современную

модель

долговременной

медицинско-

социальной

помощи гражданам

пожилого и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

старческого

возраста на

принципах

преемственности

ведения пациента

при оказании

первичной медико-

санитарной и

специализированн

ой медицинской

помощи, и

межведомственног

о взаимодействия

служб

здравоохранения и

социальной

защиты с целью

сохранения или

восстановления

способности

граждан к

самообслуживанию

, физической и

функциональной

активности,

независимости

от посторонней

помощи в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повседневной

жизни

4.4

В Свердловской

области на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,2

500

1,2

500

1,1

300

1,9

200

 Сформирована

гериатрическая

служба,

обеспечивающая

оказание

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

пациентам

пожилого и

старческого

возраста при

наличии

старческой астении

с целью

сохранения или

восстановления их

способности к

самообслуживанию

, физической и

функциональной

активности,

независимости от

посторонней

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0900 2018

- -4,9

200

4,9

200

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи в

повседневной

жизни.

Медицинская

помощь по

профилю

«гериатрия»

оказывается в

медицинских

организациях,

подведомственных

Министерству

здравоохранения

Свердловской

области (далее –

медицинские

организации).

Специализированн

ая медицинская

помощь по

профилю

«гериатрия» в

стационарных

условиях будет

оказываться на

гериатрических

койках,

функционирующих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в медицинских

организациях: 2019

г. – 100 коек, будет

пролечено 1024

пациентов; 2020 г.

– 192 койки, будет

пролечено 2560

пациентов; 2021 г.

– 192 койки, будет

пролечено 3590

пациентов; 2022 г.

– 192 койки, будет

пролечено 4920

пациентов; 2023 г.

– 192 койки, будет

пролечено 4920

пациентов; 2024 г.

– 192 койки, будет

пролечено 4920

пациентов. Для

обеспечения

медицинских

организаций

квалифицированн

ыми кадрами будет

осуществлена

подготовка

специалистов по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительным

профессиональным

программам по

вопросам

гериатрии. С

целью повышения

качества оказания

медицинской

помощи пациентам

пожилого и

старческого

возраста при

наличии

старческой астении

в медицинских

организациях

будут внедрены

клинические

рекомендации по

ведению пожилых

пациентов,

имеющих ранние

признаки утраты

способности к

самообслуживанию

, наиболее

распространенные

заболевания, а
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также имеющих

несколько

хронических

заболеваний,

связанных с

возрастом,

рекомендованные

Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации.

Проводимые

мероприятия

позволят

сформировать

современную

модель

долговременной

медицинско-

социальной

помощи гражданам

пожилого и

старческого

возраста на

принципах

преемственности

ведения пациента

при оказании
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

первичной медико-

санитарной и

специализированн

ой медицинской

помощи, и

межведомственног

о взаимодействия

служб

здравоохранения и

социальной

защиты с целью

сохранения или

восстановления

способности

граждан к

самообслуживанию

, физической и

функциональной

активности,

независимости от

посторонней

помощи в

повседневной

жизни

5

Создание условий для активного долголетия
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

5.1

Увеличение

количества граждан

пожилого возраста,

охваченных

мероприятиями Школ

пожилого возраста

Челове

к

- - 34 

000

,00

00

34 

200

,00

00

15 

000

,00

00

 Школа пожилого

возраста - это

реабилитационные

инновационные

технологии,

нацеленные на

овладение

пожилым

человеком

способностями

социального

самообеспечения,

социальной

самозащиты.

Школы пожилого

возраста действуют

в 60 организациях

социального

обслуживания

населения

Свердловской

области и

насчитывают 15

направлений.

Наряду с курсами

по активному

долголетию,

безопасной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

65 100,00

00

2018

- -15 

000

,00

00

15 

000

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жизнедеятельности

, компьютерной

грамотности,

творческой и

прикладной

деятельности,

профессиональной

ориентации,

правовой и

экономической

культуре,

социальному

туризму,

краеведению,

садоводству и

огородничеству

организован

образовательный

практический курс

"Обучение

навыкам ухода",

направленный на

обучение

сотрудников

социальных служб

и родственников

нуждающихся в

постороннем уходе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан основам

медико-

социальной

помощи,

организации

необходимого

ухода, а также

социально-

психологическим

особенностям

граждан пожилого

возраста. Школы

пожилого возраста

относятся к новым

формам

социального

обслуживания:

реабилитационным

,

профилактическим,

консультационным

, активным формам

предоставления

просветительских

услуг.

В 2020 году

проведена

корректировка
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

методики подсчета

с целью

исключения

граждан

неоднократно,

посещающих

мероприятия по

одному

направлению в

рамках одного

курса.

В связи с

введением на

территории

Свердловской

области режима

повышенной

готовности и

принятия

дополнительных

мер по защите

населения от новой

коронавирусной

инфекции (2019-

nCoV), при

проведении

мероприятий Школ

пожилого возраста
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

применяются

дистанционные

формы обучения и

проведения

мероприятий

посредством

информационных

технологий.  Так

как у граждан

пожилого возраста

(в том числе

проживающих в

сельских

поселениях)

 отсутствуют

компьютеры и/или

информационно-

телекоммуникацио

нная сеть

«Интернет»,

отмечается

снижение

численности

граждан,

посещающих

мероприятия Школ

пожилого возраста.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Увеличение доли организаций

социального обслуживания Свердловской

области в 2024 году, в которых проведено

укрепление материально-технической

базы для повышения качества

оказываемых социальных услуг, от

общего количества организаций

социального обслуживания до 30

процентов

1.1

28 557,0028 557,00 28 557,0034 927,00 28 557,00 177 712,0028 557,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

28 557,0028 557,00 28 557,0034 927,00 28 557,00 177 712,0028 557,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

28 557,0028 557,00 28 557,0034 927,00 28 557,00 177 712,0028 557,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

К 2024 году в медицинских организациях

Свердловской области будет

функционировать не менее 192

гериатрических коек

2.1

55 519,7053 475,70 31 690,3211 000,00 2 450,00 157 635,723 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

55 519,7053 475,70 31 690,3211 000,00 2 450,00 157 635,723 500,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

55 519,7053 475,70 31 690,3211 000,00 2 450,00 157 635,723 500,00

бюджеты государственных2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание  информационных программ,

публикаций для граждан старшего

возраста по вопросам сохранения

здоровья

2.2

390,00370,00 380,000,00 410,00 1 950,00400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

390,00370,00 380,000,00 410,00 1 950,00400,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

390,00370,00 380,000,00 410,00 1 950,00400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания

Свердловской области, прошли

вакцинацию против пневмококковой

инфекции

2.3

585,40548,30 716,304 457,10 593,20 7 434,20533,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

585,40548,30 716,304 457,10 593,20 7 434,20533,90

бюджет субъекта2.3.1.1.

585,40548,30 716,304 457,10 593,20 7 434,20533,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

3 Создание условий для активного долголетия0

Увеличение доли граждан старшего

возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины:

60–79 лет), систематически

занимающихся физической культурой и

спортом, в общей численности граждан

старшего возраста

3.1

0,001 194,10 0,001 150,40 0,00 2 344,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,001 194,10 0,001 150,40 0,00 2 344,500,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,001 194,10 0,001 150,40 0,00 2 344,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличение количества граждан пожилого

возраста, охваченных мероприятиями

Школ пожилого возраста

3.2

2 600,002 600,00 2 600,002 600,00 2 600,00 15 600,002 600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

2 600,002 600,00 2 600,002 600,00 2 600,00 15 600,002 600,00

бюджет субъекта3.2.1.1.

2 600,002 600,00 2 600,002 600,00 2 600,00 15 600,002 600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

4 Создание условий, способствующих стимулированию пожилых людей к продолжению трудовой деятельности после наступления пенсионного

возраста0

Поддержание на прежнем уровне4.1

4 200,004 200,00 4 200,004 200,00 4 200,00 25 200,004 200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

выплаты ежемесячного пособия

отдельным категориям творческих

работников, ветеранам-деятелям культуры

и искусства, не менее 70 человек

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.1.1.

4 200,004 200,00 4 200,004 200,00 4 200,00 25 200,004 200,00

бюджет субъекта4.1.1.1.

4 200,004 200,00 4 200,004 200,00 4 200,00 25 200,004 200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

58 334,50 90 945,10 68 143,62 91 852,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

39 790,90 38 810,20 387 876,42

58 334,50 91 852,1090 945,10 68 143,62 39 790,90 38 810,20 387 876,42

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Увеличение доли организаций

социального обслуживания

Свердловской области в 2024 году, в

которых проведено укрепление

материально-технической базы для

повышения качества оказываемых

социальных услуг, от общего количества

организаций социального обслуживания

до 30 процентов

0,00 3 587,01 12 500,00 25 000,00 28 557,00 28 557,00

28 557,00

28 557,0028 557,0028 557,0028 557,0028 557,00

2 Создание условий, способствующих стимулированию пожилых людей к продолжению трудовой деятельности после наступления пенсионного

возраста

2.1. Поддержание на прежнем уровне

выплаты ежемесячного пособия

отдельным категориям творческих

работников, ветеранам-деятелям

культуры и искусства, не менее 70

человек

350,00 700,00 1 050,00 1 400,00 1 750,00 2 100,00

4 200,00

3 850,003 500,003 150,002 800,002 450,00

3 Создание условий для активного долголетия

3.1. Увеличение количества граждан

пожилого возраста, охваченных

мероприятиями Школ пожилого возраста

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

2 600,00

2 600,001 600,001 200,001 200,00500,00

4 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

4.1. К 2024 году в медицинских

организациях Свердловской области

0,00 0,00 600,00 1 300,00 1 521,10 1 574,70

3 500,00

3 500,003 500,003 500,003 500,002 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

будет функционировать не менее 192

гериатрических коек

4.2. Создание  информационных программ,

публикаций для граждан старшего

возраста по вопросам сохранения

здоровья

0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00

400,00

400,00400,00400,00400,00400,00

4.3. Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания Свердловской области,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 533,90 533,90

533,90

533,90533,90533,90533,90533,90

ИТОГО:

350,00 4 287,01 14 550,00 28 100,00 32 762,00 33 365,60

39 790,90

39 440,9038 090,9037 340,9036 990,9034 440,90
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7. Дополнительная информация

  Реализация регионального проекта «Старшее поколение» носит межведомственный характер, использует комплексный поход к решению поставленной

перед ним задачи, и основные его мероприятия в равной степени оказывают влияние на достижение цели – увеличение ожидаемой продолжительности

здоровой жизни до 67 лет, направлены на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста,

мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни и предусматривает реализацию мероприятий по развитию медицинской помощи по профилю

«гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения,

дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала

граждан старшего поколения; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения.

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан

старшего поколения является достаточным и эффективным. Важным мероприятием реализации данного регионального проекта также является

совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках

профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические

состояния, вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в стационарных

организациях социального обслуживания.

Планируется создание в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное социальное

обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением

патронажной службы и сиделок. Для достижения задачи эффективного внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста на всей

территории Российской Федерации, для определения комплекса достаточных и необходимых мер по созданию системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста предусматривается реализация пилотного проекта в Свердловской области с 2022 года.

Планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета региональных программ по созданию системы долговременного ухода в пилотных

регионах Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан,

нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия

жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация

информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной

численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию

профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций

социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг,

включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги. Региональные программы по созданию системы долговременного ухода в пилотных

регионах Российской Федерации в обязательном порядке будут включать индикаторы и контрольные показатели, характеризующие эффективность

реализации пилотного проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Увеличение доли

организаций социального

обслуживания Свердловской

области в 2024 году, в которых

проведено укрепление

материально-технической базы

для повышения качества

оказываемых социальных услуг,

от общего количества

организаций социального

обслуживания до 30 процентов"

 Проведено укрепление

материально-технической

базы в организациях

социального обслуживания

Свердловской области для

обеспечения комфортного

проживания граждан,

приближенного к

домашним условиям.

Проведены монтажные

работы, ремонт и

оборудование спортивных

сооружений в

государственных

учреждениях социального

обслуживания с учетом

доступности для

маломобильных групп

населения, разработка

соответствующей

проектной и сметной

документации, проведение

экспертизы проектной

Злоказов А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

приказ

Министерств

а социальной

политики

Свердловско

й области об

утверждении

перечня

получателей

субсидий на

иные цели

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документации,

приобретение спортивного

инвентаря.

Проведены монтажные

работы, ремонт в

государственных

учреждениях социального

обслуживания,

предоставляющих

социальное обслуживание в

дневное время гражданам

пожилого возраста и

инвалидам, а также

реабилитационные услуги

совершеннолетним

гражданам, находящимся в

трудной жизненной

ситуации, разработка

соответствующей

проектной и сметной

документации, проведение

экспертизы проектной

документации, оснащение

имуществом и

оборудованием.

1.1.1

Контрольная точка "В 2020 году с

организациями социального

обслуживания, находящимися в

ведении Свердловской области,

заключены соглашения и

Соглашение

-

Злоказов А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выделены денежные средства на

мероприятия по поддержке

старшего поколения в

Свердловской области в целях

укрепления материально-

технической базы для повышения

качества оказываемых

социальных услуг"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "В 2020 году

проведены работы по укрепление

материально-технической базы не

менее 25% организаций

социального обслуживания

Свердловской области"

Отчет

-

Злоказов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному)

контракту

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.9

Контрольная точка "В 2021 году

проведены работы по укрепление

материально-технической базы не

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

проведенных работах по

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 25% организаций

социального обслуживания

Свердловской области",

значение: 0.0000

укрепление материально-

технической базы

организаций социального

обслуживания

Свердловской области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.16

Контрольная точка "В 2022 году

проведены работы по укрепление

материально-технической базы не

менее 28% организаций

социального обслуживания

Свердловской области",

значение: 0.0000

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

проведенных работах по

укрепление материально-

технической базы

организаций социального

обслуживания

Свердловской области

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "В 2023 году

проведены работы по укрепление

материально-технической базы не

менее 28% организаций

социального обслуживания

Свердловской области",

значение: 0.0000

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

проведенных работах по

укрепление материально-

технической базы

организаций социального

обслуживания

Свердловской области

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

заказчиками по результатам

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.30

Контрольная точка "В 2024 году

проведены работы по укрепление

материально-технической базы не

менее 30% организаций

социального обслуживания

Свердловской области",

значение: 0.0000

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

проведенных работах по

укрепление материально-

технической базы

организаций социального

обслуживания

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской областиточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2

Создание условий, способствующих стимулированию пожилых людей к продолжению трудовой деятельности после наступления пенсионного

возраста

2.1

Результат "Поддержание на

прежнем уровне выплаты

ежемесячного пособия отдельным

категориям творческих

работников, ветеранам-деятелям

культуры и искусства, не менее

70 человек"

Ежемесячное пособие

отдельным категориям

творческих работников,

ветеранам-деятелям

культуры и искусства на

протяжении с 2019 по 2024

годов получают 70

ветеранов-деятелей

культуры и искусства

Учайкина С.Н.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

приказ

Министерств

а культуры

Свердловско

й области

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ

-

Учайкина С.Н.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ

-

Учайкина С.Н.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Очет о направлении

письма о выплате

ежемесячного пособия

отдельным категориям

творческих работников

-

Учайкина С.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ проект приказа

Министерства культуры

Свердловской области о

назначении и выплате

ежемесячного пособия

отдельным категориям

творческих работников

-

Учайкина С.Н.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ приказ

Министерства культуры

Свердловской области о

назначении и выплате

ежемесячного пособия

отдельным категориям

творческих работников

-

Учайкина С.Н.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

о выплате ежемесячного

пособия отдельным

категориям творческих

работников

-

Учайкина С.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ проект приказа

Министерства культуры

Свердловской области о

назначении и выплате

-

Учайкина С.Н.

15.11.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежемесячного пособия

отбельным категориям

творческих работников

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ приказ

Министерства культуры

Свердловской области о

назначении и выплате

ежемесячного пособия

отбельным категориям

творческих работников

-

Учайкина С.Н.

01.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо Письмо

о выплате ежемесячного

пособия отдельным

категориям творческих

работников

-

Учайкина С.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ проект приказа

Министерства культуры

Свердловской области о

назначении и выплате

ежемесячного пособия

отдельным категориям

творческих работников

-

Учайкина С.Н.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ приказ

Министерства культуры

Свердловской области о

назначении и выплате

ежемесячного пособия

отбельным категориям

творческих работников

-

Учайкина С.Н.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо письмо о

выплате ежемесячного

пособия отдельным

категориям творческих

работников

-

Учайкина С.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Приказ проект приказа

Министерства культуры

Свердловской области о

назначении и выплате

ежемесячного пособия

отдельным категориям

творческих работников

-

Учайкина С.Н.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ приказ

Министерства культуры

Свердловской области о

назначении и выплате

ежемесячного пособия

отдельным категориям

творческих работников

-

Учайкина С.Н.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо письмо о

выплате ежемесячного

пособия отдельным

категориям творческих

-

Учайкина С.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работниковатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Создание условий для активного долголетия

3.1

Результат "Увеличение

количества граждан пожилого

возраста, охваченных

мероприятиями Школ пожилого

возраста"

 Школа пожилого возраста -

это реабилитационные

инновационные

технологии, нацеленные на

овладение пожилым

человеком способностями

социального

самообеспечения,

социальной самозащиты.

Школы пожилого возраста

действуют в 60

организациях социального

обслуживания населения

Свердловской области и

насчитывают 15

направлений. Наряду с

курсами по активному

долголетию, безопасной

жизнедеятельности,

компьютерной

грамотности, творческой и

прикладной деятельности,

Злоказов А.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной

ориентации, правовой и

экономической культуре,

социальному туризму,

краеведению, садоводству и

огородничеству

организован

образовательный

практический курс

"Обучение навыкам ухода",

направленный на обучение

сотрудников социальных

служб и родственников

нуждающихся в

постороннем уходе граждан

основам медико-

социальной помощи,

организации необходимого

ухода, а также социально-

психологическим

особенностям граждан

пожилого возраста. Школы

пожилого возраста

относятся к новым формам

социального обслуживания:

реабилитационным,

профилактическим,

консультационным,

активным формам

предоставления

просветительских услуг.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2020 году проведена

корректировка методики

подсчета с целью

исключения граждан

неоднократно, посещающих

мероприятия по одному

направлению в рамках

одного курса.

В связи с введением на

территории Свердловской

области режима

повышенной готовности и

принятия дополнительных

мер по защите населения от

новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV), при

проведении мероприятий

Школ пожилого возраста

применяются

дистанционные формы

обучения и проведения

мероприятий посредством

информационных

технологий.  Так как у

граждан пожилого возраста

(в том числе проживающих

в сельских поселениях)

 отсутствуют компьютеры

и/или информационно-

телекоммуникационная сеть

«Интернет», отмечается
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

снижение численности

граждан, посещающих

мероприятия Школ

пожилого возраста.

3.1.1

Контрольная точка "В 2020 году в

мероприятиях Школ пожилого

возраста приняли участие 34 000

человек"

Отчет Ежемесячно ведется

мониторинг количества

граждан, принявших

участие в мероприятиях

Школ пожилого возраста

-

Злоказов А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

3.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

заказчиками по результатам

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

3.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

3.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.8

Контрольная точка "В 2021 году в

мероприятиях Школ пожилого

возраста приняли участие 34 200

человек", значение: 0.0000

Отчет Ежемесячно ведется

мониторинг количества

граждан, принявших

участие в мероприятиях

Школ пожилого возраста

-

Злоказов А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

3.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

3.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" оказанных услугрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

3.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

3.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.15

Контрольная точка "В 2022 году в

мероприятиях Школ пожилого

возраста приняли участие 15 000

человек"

Отчет Ежемесячно ведется

мониторинг количества

граждан, принявших

участие в мероприятиях

Школ пожилого возраста

-

Злоказов А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

-

3.1.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

3.1.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

3.1.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

3.1.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.22

Контрольная точка "В 2023 году в

мероприятиях Школ пожилого

возраста приняли участие 15 000

человек"

Отчет Ежемесячно ведется

мониторинг количества

граждан, принявших

участие в мероприятиях

Школ пожилого возраста

-

Злоказов А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

-

3.1.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

3.1.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

3.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

3.1.27

Контрольная точка "В 2024 году в

мероприятиях Школ пожилого

возраста приняли участие 15 000

Отчет Ежемесячно ведется

мониторинг количества

граждан, принявших

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет

информацион

ной системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек" участие в мероприятиях

Школ пожилого возраста

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.28

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

3.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Злоказов А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

4.1

Результат "Создан региональный

гериатрический центр и

геронтологические отделения "

 Сформирована

гериатрическая служба,

обеспечивающая оказание

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

пациентам пожилого и

старческого возраста при

наличии старческой

астении с целью сохранения

или восстановления их

способности к

самообслуживанию,

физической и

функциональной

активности, независимости

от посторонней помощи в

повседневной жизни.

Медицинская помощь по

профилю «гериатрия»

оказывается в медицинских

организациях,

подведомственных

Министерству

здравоохранения

Свердловской области

(далее – медицинские

организации).

Специализированная

медицинская помощь по

Карлов А.А.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

приказ

Министерств

а

здравоохране

ния

Свердловско

й области о

создании

областного

гериатрическ

ого центра и

мерах по

совершенство

ванию

организации

гериатрическ

ой помощи в

Свердловско

й области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях

будет оказываться на

гериатрических койках,

функционирующих в

медицинских организациях:

2019 г. – 100 коек, будет

пролечено 2 521 пациентов;

2020 г. – 137 коек, будет

пролечено 2 443 пациента;

2021 г. – 137 коек, будет

пролечено 1320 пациентов;

2022 г. – 177 коек, будет

пролечено 1 846 пациентов;

2023 г. – 192 койки, будет

пролечено 4920 пациентов;

2024 г. – 192 койки, будет

пролечено 4920 пациентов.

Для обеспечения

медицинских организаций

квалифицированными

кадрами будет

осуществлена подготовка

специалистов по

дополнительным

профессиональным

программам по вопросам

гериатрии. С целью

повышения качества

оказания медицинской

помощи пациентам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пожилого и старческого

возраста при наличии

старческой астении в

медицинских организациях

будут внедрены

клинические рекомендации

по ведению пожилых

пациентов, имеющих

ранние признаки утраты

способности к

самообслуживанию,

наиболее распространенные

заболевания, а также

имеющих несколько

хронических заболеваний,

связанных с возрастом,

рекомендованные

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации, в

том числе по профилактике

переломов

и падений, ранней

диагностике когнитивных

нарушений.

         Проводимые

мероприятия позволят

сформировать современную

модель долговременной

медицинско-социальной

помощи гражданам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пожилого и старческого

возраста на принципах

преемственности ведения

пациента при оказании

первичной медико-

санитарной и

специализированной

медицинской помощи, и

межведомственного

взаимодействия служб

здравоохранения и

социальной защиты с целью

сохранения или

восстановления

способности граждан к

самообслуживанию,

физической и

функциональной

активности, независимости

от посторонней помощи в

повседневной жизни

4.1.1

Контрольная точка "В 2020 году в

Свердловской области

организовано функционирование

регионального гериатрического

центра и геронтологических

отделений", значение: 0.0000

Отчет

-

Карлов А.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.1.2

Контрольная точка "В 2021 году в

Свердловской области

организовано функционирование

регионального гериатрического

центра и геронтологических

отделений", значение: 0.0000

Приказ приказ

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.3

Контрольная точка "В 2022 году в

Свердловской области

организовано функционирование

регионального гериатрического

центра и геронтологических

отделений", значение: 0.0000

Приказ приказ

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.4

Контрольная точка "В 2023 году в

Свердловской области

организовано функционирование

регионального гериатрического

центра и геронтологических

Приказ приказ

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделений", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.5

Контрольная точка "В 2024 году в

Свердловской области

организовано функционирование

регионального гериатрического

центра и геронтологических

отделений", значение: 0.0000

Приказ приказ

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2

Результат "К 2024 году в

медицинских организациях

Свердловской области будет

функционировать не менее 192

гериатрических коек"

Сформирована

гериатрическая служба,

обеспечивающая оказание

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

пациентам пожилого и

старческого возраста при

наличии старческой

астении с целью сохранения

или восстановления их

способности к

самообслуживанию,

физической и

Карлов А.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

приказ

Министерств

а

здравоохране

ния

Свердловско

й области об

утверждении

количества и

структуры

коечного

фонда и мест

в дневных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функциональной

активности, независимости

от посторонней помощи

в повседневной жизни.

Медицинская помощь по

профилю «гериатрия»

оказывается в медицинских

организациях,

подведомственных

Министерству

здравоохранения

Свердловской области

(далее – медицинские

организации).

Специализированная

медицинская помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях

будет оказываться на

гериатрических койках,

функционирующих в

медицинских организациях

стационарах

государствен

ных

учреждений

здравоохране

ния

Свердловско

й области,

подведомстве

нных

Министерств

у

здравоохране

ния

Свердловско

й области

4.2.1

Контрольная точка "В 2020 году в

медицинских организациях

Свердловской области

функционирует не менее 137

гериатрических коек"

Отчет Ежемесячно

формируется отчет о

количестве гериатрических

коек, функционирующих в

медицинских организациях

Свердловской области

-

Карлов А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.2.4

Контрольная точка "В 2021 году в

медицинских организациях

Свердловской области

функционирует не менее 137

Отчет ежемесячный отчет

медицинских организаций

Свердловской области о

количестве гериатрических

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

приказ

Министерств

а

здравоохране

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гериатрических коек", значение:

0.0000

коек, представляемый в

Министерство

здравоохранения

Свердловской области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ния

Свердловско

й области об

утверждении

количества и

структуры

коечного

фонда и мест

в дневных

стационарах

государствен

ных

учреждений

здравоохране

ния

Свердловско

й области,

подведомстве

нных

Министерств

у

здравоохране

ния

Свердловско

й области

4.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.2.7

Контрольная точка "В 2022 году в

медицинских организациях

Свердловской области

функционирует не менее 137

гериатрических коек"

Отчет ежемесячный отчет

медицинских организаций

Свердловской области о

количестве гериатрических

коек, представляемый в

Министерство

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

приказ

Министерств

а

здравоохране

ния

Свердловско

й области об

утверждении

количества и

структуры

коечного

фонда и мест

в дневных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стационарах

государствен

ных

учреждений

здравоохране

ния

Свердловско

й области,

подведомстве

нных

Министерств

у

здравоохране

ния

Свердловско

й области

4.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

юридическому

(физическому) лицу

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.10

Контрольная точка "В 2023 году в

медицинских организациях

Свердловской области

функционирует не менее 192

гериатрических коек"

Отчет ежемесячный отчет

медицинских организаций

Свердловской области о

количестве гериатрических

коек, представляемый в

Министерство

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.2.13

Контрольная точка "В 2024 году в

медицинских организациях

Свердловской области

функционирует не менее 192

гериатрических коек"

Отчет ежемесячный отчет

медицинских организаций

Свердловской области о

количестве гериатрических

коек, представляемый в

Министерство

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.3

Результат "Создание

информационных программ,

публикаций для граждан

старшего возраста по вопросам

сохранения здоровья"

В целях повышения

информированности

граждан пожилого возраста

по здоровому образу жизни

и проблемам старшего

возраста Министерством

здравохохранения

Карлов А.А.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет

информацион

ной системы

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области

ежегодно создаются

информационные

программы, публикации

для граждан старшего

возраста по вопросам

сохранения здоровья

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.3.1

Контрольная точка "В 2020 году

для граждан старшего возраста по

вопросам сохранения здоровья

созданы не менее 20

информационных программ,

адаптированных для пожилых

пациентов, рубрик в средствах

массовой информации

«Проблемы здоровья пожилых»,

«Активное долголетие», клубов

«50+»"

Отчет

-

Карлов А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрактуи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.3.8

Контрольная точка "В 2021 году

для граждан старшего возраста по

вопросам сохранения здоровья

созданы не менее 20

Отчет Ежемесячный отчет

главного внештатного

специалиста по

медицинской профилактике

-

Карлов А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных программ,

адаптированных для пожилых

пациентов, рубрик в средствах

массовой информации

«Проблемы здоровья пожилых»,

«Активное долголетие», клубов

«50+» ", значение: 0.0000

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.3.15

Контрольная точка "В 2022 году

для граждан старшего возраста по

вопросам сохранения здоровья

созданы не менее 20

информационных программ,

адаптированных для пожилых

пациентов, рубрик в средствах

массовой информации

«Проблемы здоровья пожилых»,

«Активное долголетие», клубов

«50+» "

Отчет Ежемесячный отчет

главного внештатного

специалиста по

медицинской профилактике

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.3.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Единая

информацион

ная система в

сфере

-



95

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

4.3.17

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.3.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.3.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.3.22

Контрольная точка "В 2023 году

для граждан старшего возраста по

вопросам сохранения здоровья

созданы не менее 20

информационных программ,

адаптированных для пожилых

пациентов, рубрик в средствах

массовой информации

«Проблемы здоровья пожилых»,

«Активное долголетие», клубов

«50+»"

Отчет Ежемесячный отчет

главного внештатного

специалиста по

медицинской профилактике

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.3.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.3.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

закупокатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

4.3.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.3.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.3.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.3.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

4.3.29

Контрольная точка "В 2024 году

для граждан старшего возраста по

вопросам сохранения здоровья

созданы не менее 20

информационных программ,

адаптированных для пожилых

пациентов, рубрик в средствах

массовой информации

Отчет Ежемесячный отчет

главного внештатного

специалиста по

медицинской профилактике

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Проблемы здоровья пожилых»,

«Активное долголетие», клубов

«50+»"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.4

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

Карлов А.А.

01.01.2022 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

4.4.1

Контрольная точка "Принятие

нормативно-правовых актов",

значение: 0.0000

Приказ приказ

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

-

4.4.2

Контрольная точка "Принятие

нормативно-правовых актов",

значение: 0.0000

Приказ приказ

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет

информацион

ной системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.4.3

Контрольная точка "Принятие

нормативно-правовых актов"

Приказ приказ

Министерства

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.5

Результат "В Свердловской

области на геронтологических

койках получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста"

 Сформирована

гериатрическая служба,

обеспечивающая оказание

медицинской помощи по

профилю «гериатрия»

пациентам пожилого и

старческого возраста при

наличии старческой

астении с целью сохранения

или восстановления их

способности к

самообслуживанию,

физической и

функциональной

активности, независимости

от посторонней помощи в

Карлов А.А.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

«ASMMS,

«Старшее

поколение»

(предусмотре

на

Министерств

ом

здравоохране

ния

Российской

Федерации;

федеральная

форма

статистическ

ого учета №

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повседневной жизни.

Медицинская помощь по

профилю «гериатрия»

оказывается в медицинских

организациях,

подведомственных

Министерству

здравоохранения

Свердловской области

(далее – медицинские

организации).

Специализированная

медицинская помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях

будет оказываться на

гериатрических койках,

функционирующих в

медицинских организациях:

2019 г. – 100 коек, будет

пролечено 1024 пациентов;

2020 г. – 192 койки, будет

пролечено 2560 пациентов;

2021 г. – 192 койки, будет

пролечено 3590 пациентов;

 2022 г. – 192 койки, будет

пролечено 4920 пациентов;

 2023 г. – 192 койки, будет

пролечено 4920 пациентов;

 2024 г. – 192 койки, будет

пролечено 4920 пациентов.

30 (для

сверки

достижения

показателя в

конце

отчетного

года)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Для обеспечения

медицинских организаций

квалифицированными

кадрами будет

осуществлена подготовка

специалистов по

дополнительным

профессиональным

программам по вопросам

гериатрии. С целью

повышения качества

оказания медицинской

помощи пациентам

пожилого и старческого

возраста при наличии

старческой астении в

медицинских организациях

будут внедрены

клинические рекомендации

по ведению пожилых

пациентов, имеющих

ранние признаки утраты

способности к

самообслуживанию,

наиболее распространенные

заболевания, а также

имеющих несколько

хронических заболеваний,

связанных с возрастом,

рекомендованные

Министерством
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения

Российской Федерации.

Проводимые мероприятия

позволят сформировать

современную модель

долговременной

медицинско-социальной

помощи гражданам

пожилого и старческого

возраста на принципах

преемственности ведения

пациента при оказании

первичной медико-

санитарной и

специализированной

медицинской помощи, и

межведомственного

взаимодействия служб

здравоохранения и

социальной защиты с целью

сохранения или

восстановления

способности граждан к

самообслуживанию,

физической и

функциональной

активности, независимости

от посторонней помощи в

повседневной жизни
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.5.1

Контрольная точка "В 2020 году

специализированная

медицинская помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях на

гериатрических койках,

функционирующих в

медицинских организациях,

будет оказана не менее 1250

пациентам"

Отчет Формируется

ежемесячный отчет о

количестве граждан,

которым оказана

специализированная

медицинская помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях на

гериатрических койках,

функционирующих в

медицинских организациях

-

Карлов А.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.5.2

Контрольная точка "В 2021 году

специализированная

медицинская помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях на

гериатрических койках,

функционирующих в

медицинских организациях,

будет оказана не менее 1130

пациентам", значение: 0.0000

Отчет Министерство

здравоохранения

Свердловской области

осуществляет ежемесячный

мониторинг по данным

ТФОМС СО в соответствии

с реестрами медицинских

организаций, имеющих

гериатрические отделения и

представленных к оплате.

-

Карлов А.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подсистема

«ASMMS,

«Старшее

поколение»

(предусмотре

на

Министерств

ом

здравоохране

ния

Российской

Федерации;

федеральная

форма

статистическ

ого учета №

30 (для

сверки

достижения

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателя в

конце

отчетного

года)

4.5.3

Контрольная точка "В 2022 году

специализированная

медицинская помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях на

гериатрических койках,

функционирующих в

медицинских организациях,

будет оказана 1920 пациентам",

значение: 0.0000

Отчет Министерство

здравоохранения

Свердловской области

осуществляет ежемесячный

мониторинг по данным

ТФОМС СО в соответствии

с реестрами медицинских

организаций, имеющих

гериатрические отделения и

представленных к оплате

-

Карлов А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://asmms.

mednet.ru

-

4.5.4

Контрольная точка "В 2023 году

специализированная

медицинская помощь по

профилю "гериатрия" в

стационарных условиях на

гериатрических койках,

функционирующих в

медицинских организациях,

будет оказана 4920 пациентам",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Отчет Министерство

здравоохранения

Свердловской области

осуществляет ежемесячный

мониторинг по данным

ТФОМС СО в соответствии

с реестрами медицинских

организаций, имеющих

гериатрические отделения и

представленных к оплате

-

Карлов А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://asmms.

mednet.ru

-

4.5.5

Контрольная точка "В 2024 году

специализированная

медицинская помощь по

Отчет Министерство

здравоохранения

Свердловской области

-

Карлов А.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях на

гериатрических койках,

функционирующих в

медицинских организациях,

будет оказана 4920 пациентам",

значение: 0.0000

осуществляет ежемесячный

мониторинг по данным

ТФОМС СО в соответствии

с реестрами медицинских

организаций, имеющих

гериатрические отделения и

представленных к оплате

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.6

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания Свердловской

области, прошли вакцинацию

против пневмококковой

инфекции"

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские организации,

которые будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

Карлов А.А.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

План

иммунизации

против

пневмококко

вой

инфекции

лиц старше

трудоспособн

ого возраста

из групп

риска,

проживающи

х в

организациях

социального

обслуживани

я

Нет

4.6.1

Контрольная точка "Не менее 95 ОтчетКарлов А.А.

01.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

процентов лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2020 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.6.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Карлов А.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Карлов А.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.6.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Карлов А.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Карлов А.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.6

Контрольная точка "Не менее 95

процентов лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

Отчет Ежемесячные отчеты

Министерства

здравоохранения

Свердловской области о

лицах старше

-

Карлов А.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживания, прошли к концу

2021 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции",

значение: 0.0000

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошедших

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.6.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Карлов А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Карлов А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.6.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Карлов А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Карлов А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.11

Контрольная точка "Не менее 95

процентов лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2022 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

Отчет Ежемесячные отчеты

Министерства

здравоохранения

Свердловской области о

лицах старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

-

Карлов А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях социального

обслуживания, прошедших

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.6.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Карлов А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Карлов А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Карлов А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" оказанных услугрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

4.6.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Карлов А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.16

Контрольная точка "Не менее 95

процентов лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2023 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

Отчет Ежемесячные отчеты

Министерства

здравоохранения

Свердловской области о

лицах старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошедших

вакцинацию против

-

Карлов А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пневмококковой инфекции

4.6.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Карлов А.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Выписка из реестра

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Карлов А.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Карлов А.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.6.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Карлов А.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

4.6.21

Контрольная точка "Не менее 95

процентов лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

Отчет Ежемесячные отчеты

Министерства

здравоохранения

Свердловской области о

лицах старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошедших

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

-

Карлов А.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получивших

социальные

услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего

поколения,

удовлетворенных

качеством

предоставляемых

социальных

услуг, в общем

числе

получателей

социальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у

которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

организаций

социального

обслуживания

населения, в

которых

проведено

укрепление

материально-

технической базы

для повышения

качества

оказываемых

социальных

услуг, от общего

количества

организаций

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

граждан пожилого

возраста,

охваченных

мероприятиями

по выработке

навыков

пользования

персональным

компьютером или

ресурсами

информационно-

телекоммуникаци

онной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

информационных

программ,

публикаций для

граждан старшего

возраста по

вопросам

сохранения

здоровья",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пожилых

граждан,

охваченных

мероприятиями

школ пожилого

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

творческих

работников,

которым

выплачивается

ежемесячное

пособие",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват граждан

старше

трудоспособного

возраста

профилактически

ми осмотрами,

включая

диспансеризацию

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

негосударственны

х организаций,

оказывающих

социальные

услуги, от общего

количества

учреждений всех

форм

собственности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации

на

геронтологически

е койки лиц

старше 60 лет на

10 тыс. населения

соответствующег

о возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Увеличение количества граждан пожилого

возраста, охваченных мероприятиями Школ

пожилого возраста

15600 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 104

2.Поддержание на прежнем уровне выплаты

ежемесячного пособия отдельным категориям

творческих работников, ветеранам-деятелям

культуры и искусства, не менее 70 человек

25200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Свердловская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получивших

социальные

услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего

поколения,

удовлетворенных

качеством

предоставляемых

социальных

услуг, в общем

числе

получателей

социальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у

которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

организаций

социального

обслуживания

населения, в

которых

проведено

укрепление

материально-

технической базы

для повышения

качества

оказываемых

социальных

услуг, от общего

количества

организаций

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

граждан пожилого

возраста,

охваченных

мероприятиями

по выработке

навыков

пользования

персональным

компьютером или

ресурсами

информационно-

телекоммуникаци

онной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

информационных

программ,

публикаций для

граждан старшего

возраста по

вопросам

сохранения

здоровья",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пожилых

граждан,

охваченных

мероприятиями

школ пожилого

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

творческих

работников,

которым

выплачивается

ежемесячное

пособие",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват граждан

старше

трудоспособного

возраста

профилактически

ми осмотрами,

включая

диспансеризацию

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

негосударственны

х организаций,

оказывающих

социальные

услуги, от общего

количества

учреждений всех

форм

собственности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации

на

геронтологически

е койки лиц

старше 60 лет на

10 тыс. населения

соответствующег

о возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Увеличение доли организаций социального

обслуживания Свердловской области в 2024 году,

в которых проведено укрепление материально-

технической базы для повышения качества

оказываемых социальных услуг, от общего

количества организаций социального

обслуживания до 30 процентов

177712 0,00 30 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130

4.Создание  информационных программ,

публикаций для граждан старшего возраста по

вопросам сохранения здоровья

1950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получивших

социальные

услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего

поколения,

удовлетворенных

качеством

предоставляемых

социальных

услуг, в общем

числе

получателей

социальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у

которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

организаций

социального

обслуживания

населения, в

которых

проведено

укрепление

материально-

технической базы

для повышения

качества

оказываемых

социальных

услуг, от общего

количества

организаций

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

граждан пожилого

возраста,

охваченных

мероприятиями

по выработке

навыков

пользования

персональным

компьютером или

ресурсами

информационно-

телекоммуникаци

онной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

информационных

программ,

публикаций для

граждан старшего

возраста по

вопросам

сохранения

здоровья",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пожилых

граждан,

охваченных

мероприятиями

школ пожилого

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

творческих

работников,

которым

выплачивается

ежемесячное

пособие",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват граждан

старше

трудоспособного

возраста

профилактически

ми осмотрами,

включая

диспансеризацию

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

негосударственны

х организаций,

оказывающих

социальные

услуги, от общего

количества

учреждений всех

форм

собственности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации

на

геронтологически

е койки лиц

старше 60 лет на

10 тыс. населения

соответствующег

о возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Создан региональный гериатрический центр и

геронтологические отделения

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 50

6.К 2024 году в медицинских организациях

Свердловской области будет функционировать не

менее 192 гериатрических коек

157635.72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 40

7.В Свердловской области на геронтологических

койках получили помощь граждане старше

трудоспособного возраста

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 30



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получивших

социальные

услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего

поколения,

удовлетворенных

качеством

предоставляемых

социальных

услуг, в общем

числе

получателей

социальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у

которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

организаций

социального

обслуживания

населения, в

которых

проведено

укрепление

материально-

технической базы

для повышения

качества

оказываемых

социальных

услуг, от общего

количества

организаций

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

граждан пожилого

возраста,

охваченных

мероприятиями

по выработке

навыков

пользования

персональным

компьютером или

ресурсами

информационно-

телекоммуникаци

онной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

информационных

программ,

публикаций для

граждан старшего

возраста по

вопросам

сохранения

здоровья",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пожилых

граждан,

охваченных

мероприятиями

школ пожилого

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

творческих

работников,

которым

выплачивается

ежемесячное

пособие",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват граждан

старше

трудоспособного

возраста

профилактически

ми осмотрами,

включая

диспансеризацию

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

негосударственны

х организаций,

оказывающих

социальные

услуги, от общего

количества

учреждений всех

форм

собственности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации

на

геронтологически

е койки лиц

старше 60 лет на

10 тыс. населения

соответствующег

о возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Граждане старше трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в рамках системы

долговременного ухода

0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 40

9.Лица старше трудоспособного возраста из групп

риска, проживающие в организациях социального

обслуживания Свердловской области, прошли

вакцинацию против пневмококковой инфекции

7434.2 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получивших

социальные

услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего

поколения,

удовлетворенных

качеством

предоставляемых

социальных

услуг, в общем

числе

получателей

социальных

услуг",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у

которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

организаций

социального

обслуживания

населения, в

которых

проведено

укрепление

материально-

технической базы

для повышения

качества

оказываемых

социальных

услуг, от общего

количества

организаций

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

граждан пожилого

возраста,

охваченных

мероприятиями

по выработке

навыков

пользования

персональным

компьютером или

ресурсами

информационно-

телекоммуникаци

онной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

информационных

программ,

публикаций для

граждан старшего

возраста по

вопросам

сохранения

здоровья",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

пожилых

граждан,

охваченных

мероприятиями

школ пожилого

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

творческих

работников,

которым

выплачивается

ежемесячное

пособие",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Охват граждан

старше

трудоспособного

возраста

профилактически

ми осмотрами,

включая

диспансеризацию

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удельный вес

негосударственны

х организаций,

оказывающих

социальные

услуги, от общего

количества

учреждений всех

форм

собственности",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации

на

геронтологически

е койки лиц

старше 60 лет на

10 тыс. населения

соответствующег

о возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Разработан и внедрен в практику во всех

субъектах Российской Федерации комплекс мер,

направленный на профилактику падений и

переломов

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5

11.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

385531.92 30 40 0,00 100 4 100 100 100 0,00 10 125 609



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Илларионов И. В. Начальник отдела - 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

Создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

К 2024 году в медицинских организациях Свердловской области будет функционировать не менее 192 гериатрических коек

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

Создание информационных программ, публикаций для граждан старшего возраста по вопросам сохранения здоровья

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

9 Участник регионального Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5



проекта

Увеличение количества граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями Школ пожилого возраста

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Белова Н. Б. Начальник отдела - 10

12 Участник регионального

проекта

Шалаева Е. В. Заместитель начальника

отдела

- 10

13 Участник регионального

проекта

Илларионов И. В. Начальник отдела - 10

14 Участник регионального

проекта

Шаповалов Е. Д. Первый заместитель Министра

социальной политики

Свердловской области

- 10

15 Участник регионального

проекта

Илларионов И. В. Начальник отдела - 10

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

В Свердловской области на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

19 Участник регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания Свердловской области, прошли



вакцинацию против пневмококковой инфекции

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

21 Участник регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

22 Участник регионального

проекта

Шалаева Е. В. Заместитель начальника

отдела

- 10

23 Участник регионального

проекта

Илларионов И. В. Начальник отдела - 10

24 Участник регионального

проекта

Шаповалов Е. Д. Первый заместитель Министра

социальной политики

Свердловской области

- 10

Увеличение доли организаций социального обслуживания Свердловской области в 2024 году, в которых проведено укрепление материально-технической

базы для повышения качества оказываемых социальных услуг, от общего количества организаций социального обслуживания до 30 процентов

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Злоказов А. В. Министр социальной

политики Свердловской

области

Креков П. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Илларионов И. В. Начальник отдела - 10

27 Участник регионального

проекта

Шаповалов Е. Д. Первый заместитель Министра

социальной политики

Свердловской области

- 10

28 Участник регионального

проекта

Илларионов И. В. Начальник отдела - 10

29 Участник регионального

проекта

Шалаева Е. В. Заместитель начальника

отдела

- 10

30 Участник регионального

проекта

Шундрина Е. П. Заместитель начальника

отдела

Безмельницына О. В. 10



Поддержание на прежнем уровне выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников, ветеранам-деятелям культуры и

искусства, не менее 70 человек

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Учайкина С. Н. Министр культуры

Свердловской области

Креков П. В. 10

32 Участник регионального

проекта

Учайкина С. Н. Министр культуры

Свердловской области

Креков П. В. 10



П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Свердловская область)

1. Основные положения

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек  (Свердловская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Укрепление общественного здоровья

(Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Карлов А.А.Руководитель регионального проекта Министр

Ютяева Е.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра здравоохранения Свердловской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области «Развитие

системы образования в Свердловской области до 2024 года»

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

здравоохранения Свердловской области до 2024 года"

-



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

26,6000 2019

0,0000 25,6000 11,8000 9,7000 8,6000 7,4000 6,3000

ПроцентФП ЕМИСС

(Минздрав

России)

--

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

7,4000 2016

7,2000 7,2000 7,1000 7,0000 6,9000 6,8000 6,7000

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП ЕМИСС

(Минздрав

России)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Темпы прироста первичной заболеваемости

ожирением

11,00

00

10,00

00

10,00

00

9,500

0

9,000

0

8,500

0

Процент 7,4000

7,400

0

7,600

0

8,000

0

8,200

0

8,400

0

ФП

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

6,900

0

6,900

0

6,900

0

6,900

0

6,900

0

6,900

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

6,8000

6,800

0

6,800

0

6,800

0

6,900

0

6,900

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1.1

Организация и

проведение

конгрессных

мероприятий.

Условн

ая

единиц

а

- 2,0

000

1,0

000

2,0

000

2,0

000

Проведен

Уральский

конгресс по

здоровому образу

жизни с

количеством

участников не

менее 500 человек.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2017

- -2,0

000

2,0

000

-

1.2

В Свердловской

области проведены

мероприятия с

привлечением

социально-

ориентированных

некоммерческих

организаций и

волонтерских

движений по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Проведены

мероприятия с

использованием

лучших практик

реализации

волонтерства в

сфере охраны

здоровья

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

2
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

2.1

Муниципальные

образования внедрили

муниципальные

программы

общественного

здоровья.

Нарастающий итог

Процен

т

- - 20,

000

0

40,

000

0

60,

000

0

  В 100%

муниципальных

образований

Свердловской

области будут

утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного

здоровья

(нарастающим

итогом),

предусмотрено

соответствующее

финансирование.

В соответствии с

данными

программами будет

продолжена

реализация

мероприятий по

снижению

действия основных

факторов риска

НИЗ, первичной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -80,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактике

заболеваний

полости рта, а

также

мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной

сферы у мужчин.

3

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

3.1

В Свердловской

области создан центр

общественного

здоровья.

Нарастающий итог

Штука

- - - 1,0

000

1,0

000

В соответствии с

рекомендациями

НМИЦ

профилактической

медицины

Минздрава России

созданы и

работают центры

общественного

здоровья.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-

4

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

4.1

Внедрены

корпоративные

программы,

Штука

- - - 1,0

000

-

 По итогам

пилотного проекта

будет проработан

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2024

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

содержащие

наилучшие практики

по укреплению

здоровья работников.

Нарастающий итог

вопрос о

необходимости

внесения

изменений в

законодательство

Российской

Федерации,

включая Трудовой

кодекс Российской

Федерации,

предусматривающи

е необходимость

для работодателей

внедрять

корпоративные

программы по

укреплению

здоровья

работников.

В субъектах

Российской

Федерации с

организационно-

методическим

сопровождением

НМИЦ

профилактической

медицины

ние

работ)



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Минздрава России

с привлечением

Фонда социального

страхования

Российской

Федерации будет

проведена

информационно-

разъяснительная

работа с

работодателями в

целях внедрения

корпоративных

программ по

укреплению

здоровья

работников.

Работодателями

будут проведены

мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах,

включая

привлечение

медицинских

работников

центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественного

здоровья и центров

здоровья для

обследования

работников и

проведения школ и

лекционных

занятий по

формированию

здорового образа

жизни, отказа от

курения и

употребления

алкогольных

напитков, перехода

на здоровое

питание.

Примеры

наилучших

результатов по

проведению

корпоративных

программ будут

опубликованы на

сайте Минздрава

России, интернет-

сайтах органов

исполнительной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

власти пилотных

регионов и в

средствах массовой

информации в

рамках

информационно-

коммуникационно

й кампании.

5

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

5.1

В Свердловской

области проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием

материалов,

разработанных

специалистами

Минздрава России.

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

охватом не менее

50% населения

Свердловской

области, включая

мероприятия по

популяционной

профилактике

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов

высокого риска и

проведение

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационно-

коммуникационно

й кампании,

направленной на

профилактику

онкологических

заболеваний.

6

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

6.1

В Свердловской

области внедрена

модель организации и

функционирования

центра

общественного

здоровья.

Штука

- - - 1,0

000

-

В Свердловской

области совместно

с организационно-

методическим

сопровождением

НМИЦ

профилактической

медицины

Минздрава России

будет

осуществлено

внедрение новой

модели

организации и

функционирования

центров

общественного

здоровья, включая

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

создание центров

общественного

здоровья,

внедрение новой

учетно-отчетной

документации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0

В Свердловской области проведены

мероприятия с привлечением социально-

ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских движений по

формированию приверженности

здоровому образу жизни

1.1

400,00400,00 400,004 500,00 400,00 6 500,00400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

400,00400,00 400,004 500,00 400,00 6 500,00400,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

400,00400,00 400,004 500,00 400,00 6 500,00400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организация и проведение конгрессных

мероприятий.

1.2

554,000,00 0,001 382,93 2 000,00 5 936,932 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

554,000,00 0,001 382,93 2 000,00 5 936,932 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

554,000,00 0,001 382,93 2 000,00 5 936,932 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

5 882,93 400,00 400,00 954,00 2 400,00 2 400,00 12 436,93
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 882,93 954,00400,00 400,00 2 400,00 2 400,00 12 436,93

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1.1. В Свердловской области проведены

мероприятия с привлечением социально-

ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских движений

по формированию приверженности

здоровому образу жизни

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00

400,00400,00400,00400,00400,00

1.2. Организация и проведение конгрессных

мероприятий.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00

2 000,002 000,002 000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 400,00

2 400,002 400,002 400,00400,00400,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Результат "В Свердловской

области внедрена модель

организации и

функционирования центра

общественного здоровья."

В Свердловской области

совместно с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России будет осуществлено

внедрение новой модели

организации и

функционирования центров

общественного здоровья,

включая создание центров

общественного здоровья,

внедрение новой учетно-

отчетной документации.

Карлов А.А.

01.01.2021 01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Муниципальные

образования внедрили

  В 100% муниципальных

образований Свердловской

Карлов А.А.

01.01.2020 15.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информацио

нная система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальные программы

общественного здоровья"

области будут утверждены

муниципальные программы

по укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом),

предусмотрено

соответствующее

финансирование.

В соответствии с данными

программами будет

продолжена реализация

мероприятий по снижению

действия основных

факторов риска НИЗ,

первичной профилактике

заболеваний полости рта, а

также мероприятий,

направленных на

профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждена

региональная программа

укрепления общественного

здоровья. Проведен анализ

демографических и медицинских

показателей в разрезе

муниципальных образований

субъекта Российской

Федерации."

Приказ Приказ

-

Ютяева Е.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Разработаны

и утверждены муниципальные

программы для муниципалитетов

повышенного риска"

Приказ Приказ

-

Ютяева Е.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Не менее

20% муниципальных

образований внедрят

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья"

Приказ Приказ

-

Ютяева Е.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Не менее  

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

40% муниципальных

образований внедрят

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Не менее

60% муниципальных

образований внедрят

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Не менее  

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

80% муниципальных

образований внедрят

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Не менее

100% муниципальных

образований внедрят

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья "

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Внедрены

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников"

 По итогам пилотного

проекта будет проработан

вопрос о необходимости

внесения изменений в

законодательство

Карлов А.А.

01.01.2021 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации,

включая Трудовой кодекс

Российской Федерации,

предусматривающие

необходимость

для работодателей внедрять

корпоративные программы

по укреплению здоровья

работников.

В субъектах Российской

Федерации с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России с привлечением

Фонда социального

страхования Российской

Федерации будет проведена

информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях

внедрения корпоративных

программ по укреплению

здоровья работников.

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников центров

общественного здоровья и

центров здоровья для

обследования работников и

проведения школ и

лекционных занятий по

формированию здорового

образа жизни, отказа от

курения и употребления

алкогольных напитков,

перехода на здоровое

питание.

Примеры наилучших

результатов по проведению

корпоративных программ

будут опубликованы на

сайте Минздрава России,

интернет-сайтах органов

исполнительной власти

пилотных регионов и в

средствах массовой

информации в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Разработаны  

-

Козловских

15.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и внедрены наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников "

Д.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Карлов А.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Карлов А.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Карлов А.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Карлов А.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Карлов А.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Карлов А.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1

Результат "В Свердловской

области создан центр

общественного здоровья"

В соответствии с

рекомендациями НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России созданы и работают

центры общественного

здоровья.

Карлов А.А.

01.01.2021 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.17

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Ютяева Е.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Ютяева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.22

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

 

-

Ютяева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Ютяева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.24

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Ютяева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.25

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Ютяева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "В Свердловской

области проведены мероприятия

с привлечением социально-

ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений по

формированию приверженности

здоровому образу жизни"

Проведены мероприятия с

использованием  лучших

практик реализации

волонтерства в сфере

охраны здоровья

Карлов А.А.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3

Результат "В Свердловской

области проведена

информационно-

коммуникационная кампания с

использованием материалов,

разработанных специалистами

Минздрава России. "

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с охватом не

менее 50% населения

Свердловской области,

включая мероприятия по

популяционной

профилактике сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

и проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

профилактику

онкологических

заболеваний.

Карлов А.А.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Для оказания  Ютяева Е.В.

15.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Утверждены  

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Услуга  

-

Ютяева Е.В.

15.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Организация и

проведение конгрессных

мероприятий."

Проведен  Уральский

конгресс по здоровому

образу жизни с количеством

участников не менее 500

человек.

Ютяева Е.В.

01.01.2019 31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Панов Г.В.

06.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Панов Г.В.

06.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Панов Г.В.

06.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Панов Г.В.

06.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Панов Г.В.

06.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Панов Г.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.7

Контрольная точка "Для оказания  

-

Панов Г.В.

15.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Панов Г.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Панов Г.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Панов Г.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Панов Г.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Панов Г.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Панов Г.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Панов Г.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.15

Контрольная точка  

-

Панов Г.В.

30.09.2021

Взаимо Взаимо ГИИС-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.4.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Панов Г.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Панов Г.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Панов Г.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Панов Г.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Панов Г.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Панов Г.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Панов Г.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.23

Контрольная точка "Услуга  

-

Панов Г.В.

31.08.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Панов Г.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Панов Г.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Панов Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Панов Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Панов Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Панов Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Панов Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Ютяева Е. В. Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области

Карлов А. А. 7

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Лаврентьева Е. А. Главный специалист Ерёмкин В. Ю. 10

В Свердловской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

- 4

6 Участник регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра - 7

На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» создан современный испытательный лабораторный центр для

определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок (при участии учреждений в

качестве пилотного проекта).

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель - 3

8 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор - 10

9 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель - 3



В Свердловской области создан центр общественного здоровья

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

- 4

12 Участник регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра - 7

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

- 4

15 Участник регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра - 7

В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

по формированию приверженности здоровому образу жизни

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Левина И. А. Директор - 3

18 Участник регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра - 7

В Свердловской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием материалов, разработанных специалистами

Минздрава России.

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5



20 Участник регионального

проекта

Шестаков К. И. Пресс-секретарь - 10

21 Участник регионального

проекта

Панов Г. В. Начальник Центра - 10

Организация и проведение конгрессных мероприятий.

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ютяева Е. В. Заместитель Министра

здравоохранения

Свердловской области

Карлов А. А. 7

23 Участник регионального

проекта

Левина И. А. Директор - 3

24 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор - 10

25 Участник регионального

проекта

Панов Г. В. Начальник Центра - 10

26 Участник регионального

проекта

Ковтун О. П. Ректор - 2

На территории Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»

Роспотребнадзора обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания.

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор - 10

28 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор - 10

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

30 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель - 3



31 Участник регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

- 4

32 Участник регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра - 7



П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Свердловская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Свердловская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Свердловская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Креков П.В. Заместитель Губернатора Свердловской области

Рапопорт Л.А.Руководитель регионального проекта

Министр физической культуры и спорта Свердловской

области

Набоких С.М.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра физической культуры и спорта

Свердловской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области "Развитие

физической культуры и спорта в Свердловской области до

2024 года"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Свердловской области

«Реализация основных направлений государственной

политики в строительном комплексе Свердловской области до

2024 года»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

44,4000 2019

0,0000 44,4000 46,3000 49,4000 52,2000 55,2000 57,9000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

33,5000 2017

0,0000 54,0000 55,0000 56,0000 57,0000 58,0000 60,0000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

52,45

00

52,70

00

54,29

00

54,40

00

54,50

00

54,60

00

Процент 55,2000

55,20

00

55,00

00

54,90

00

54,80

00

54,70

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

57,08

00

57,16

00

57,24

00

57,32

00

57,40

00

57,48

00

Процент 58,0000

58,00

00

57,80

00

57,72

00

57,64

00

57,56

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации

спортивной

подготовки, в том

числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 1,0

000

0,0

000

4,0

000

2,0

000

Осуществлена

закупка

спортивного

оборудования и

инвентаря для

приведения

организаций

спортивной

подготовки в

нормативное

состояние

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -2,0

000

2,0

000

-

1.2

Во всех

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории

Свердловской

области, созданы

центры тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

Единиц

а

- 73,

000

0

73,

000

0

73,

000

0

73,

000

0

Обеспечено

проведение

отборов

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области, бюджетам

которых могут

быть

предоставлены

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

73,0000 2019

- -73,

000

0

73,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

труду и обороне"

(ГТО), организовано

тестирование граждан

на соответствие

государственным

требованиям к

уровню физической

подготовленности

комплекса ГТО

субсидии на

реализацию

мероприятий по

поэтапному

внедрению компле

кса ГТО. В рамках

реализации

мероприятий

проекта "Займись

спортом!

Навстречу

комплексу ГТО " во

всех 73

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории

Свердловской

области, созданы

центры

тестирования

комплекса ГТО,

организовано

тестирование

граждан на

соответствие

государственным

требованиям к
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уровню

физической

подготовленности

комплекса ГТО.

Информация о

количестве

граждан, в том

числе детей и

подростков,

представителей

старшего

поколения - старше

55 лет, принявших

участие в

выполнении

нормативов

испытаний (тестов)

комплекса ГТО,

еженедельно обобщ

ается в

автоматизированно

й информационной

системе

управления

проектной

деятельностью в

Свердловской

области.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 

1.3

Построены и

реконструированы

объекты спортивной

инфраструктуры для

занятий физической

культурой и спортом,

в том числе

физкультурно-

оздоровительные

комплексы

Единиц

а

- 7,0

000

5,0

000

4,0

000

1,0

000

В муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории

Свердловской

области, построены

и реконструирован

ы объекты

спортивной

инфраструктуры

для занятий

физической

культурой и

спортом, в том

числе

физкультурно-

оздоровительные

комплексы, в

рамках

государственной

программы

Свердловской

области

"Реализация

основных

направлений

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -4,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной

политики в

строительном

комплексе

Свердловской

области до 2024

года"

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

собственности

Единиц

а

- 0,0

000

- - -

Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

спорта региональн

ой собственности:

Центра бокса в г.

Талица (квартал

улиц Просторная –

Луначарского) -

2022 г., крытого

катка с

искусственным

льдом в г. Ирбит

Свердловской

области - 2023 г.

 

 

 

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

Единиц

а

- 3,0

000

- - -

 Подготовка

оснований и

монтаж спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных

площадок, на

которых возможно

проводить

тестирование

населения в

соответствии со

Всероссийским

физкультурно-

спортивным

комплексом "Готов

к труду и обороне"

(ГТО).

Подготовка

оснований и

монтаж спортивно-

технологического

оборудования для

создания

футбольных полей

с искусственным

покрытием.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Все организации

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

Единиц

а

- 92,

000

0

95,

000

0

97,

000

0

71,

000

0

Организации

спортивной

подготовки

предоставляют

услуги населению

в соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки,

устанавливающим

и требования к

структуре,

содержанию и

условиям

реализации

программ

спортивной

подготовки, в том

числе к кадрам,

материально-

технической базе и

инфраструктуре, а

также спортивным

нормативам и

результатам

спортивной

подготовки.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -75,

000

0

76,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Предоставлены

субсидии  на

оказание

государственной

адресной

поддержки

организаций

спортивной

подготовки,

обеспечивающих

развитие базовых

видов спорта в

соответствии с

требованиями

федеральных

стандартов

спортивной

подготовки.

1.7

Подготовлены новые

кадры и проведено

повышение

квалификации

специалистов в сфере

физической культуры

и спорта

Челове

к

- - 0,0

000

- -

 В 2019 году создан

региональный

центр оценки

квалификаций в

сфере физической

культуры и спорта,

включающий

экзаменационные

площадки.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Организовано

обучение

инструкторов по

спорту с

присвоением

квалификации

специалиста

центра

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

труду и обороне"

(ГТО) и

профессиональная

подготовка

тренеров

организаций

спортивной

подготовки, в том

числе по футболу и

хоккею.

1.8

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

Единиц

а

- 3,0

000

2,0

000

2,0

000

1,0

000

 Осуществлена

закупка

спортивного

оборудования для

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивные формы и

футбольные поля)

создания малых

спортивных форм

на базе центров

тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса "Готов к

труду и обороне"

(ГТО) и

обустройства

искусственных

футбольных полей.

услуг

1.9

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 2,0

000

- - -

Осуществлена

закупка

спортивного

оборудования и

инвентаря для

приведения

организаций

спортивной

подготовки в

нормативное

состояние.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

0

Реализованы

мероприятия по

созданию спортивных

площадок

(оснащению

спортивным

оборудованием) для

занятий уличной

гимнастикой в

муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории

Свердловской

области

Единиц

а

- 12,

000

0

12,

000

0

14,

000

0

12,

000

0

Проведен отбор

муниципальных

образований,

расположенных на

территории

Свердловской

области, бюджетам

которых могут

быть

предоставлены

субсидии на

создание

спортивных

площадок

(оснащение

спортивным

оборудованием)

для занятий

уличной

гимнастикой. В

рамках реализации

мероприятий

проекта «Workout.

Фитнес-зал во

дворе»

муниципальными

образованиями

обеспечен

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -12,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ежегодный ввод не

менее 12

спортивных

площадок для

занятий уличной

гимнастикой.

1.1

1

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 0,0

000

- - -

... Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

Реализованы мероприятия по созданию

спортивных площадок (оснащению

спортивным оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в муниципальных

образованиях, расположенных на

территории Свердловской области

1.1

5 377,304 909,40 5 219,705 959,50 11 349,60 47 517,2014 701,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 377,304 909,40 5 219,705 959,50 11 349,60 47 517,2014 701,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 251,802 251,80 2 251,802 169,40 5 674,80 20 274,405 674,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

2 251,802 251,80 2 251,802 169,40 5 674,80 20 274,405 674,80

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

2 251,802 251,80 2 251,802 169,40 5 674,80 20 274,405 674,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

5 377,304 909,40 5 219,705 959,50 11 349,60 47 517,2014 701,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.2

13 520,000,00 34 650,6026 881,70 20 148,10 114 602,2019 401,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

13 520,000,00 34 650,6026 881,70 20 148,10 114 602,2019 401,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

13 520,000,00 34 650,6026 881,70 20 148,10 114 602,2019 401,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.3

33 940,0022 965,70 33 397,8023 106,60 28 831,80 169 811,1027 569,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

33 940,0022 965,70 33 397,8023 106,60 28 831,80 169 811,1027 569,20

бюджет субъекта1.3.1.1.

27 580,2018 043,60 27 097,3018 261,60 23 159,40 136 287,3022 145,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

14 839,6011 484,90 14 701,1011 304,80 13 235,50 78 221,8012 655,90

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

14 839,6011 484,90 14 701,1011 304,80 13 235,50 78 221,8012 655,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

21 199,4016 407,00 21 001,6016 149,80 18 907,90 111 745,6018 079,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и реконструированы объекты

спортивной инфраструктуры для занятий

физической культурой и спортом, в том

числе физкультурно-оздоровительные

комплексы

1.4

2 386 957,80675 862,00 1 408 633,90986 112,80 156 019,70 5 977 305,40363 719,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

2 386 957,80675 862,00 1 408 633,90986 112,80 156 019,70 5 977 305,40363 719,20

бюджет субъекта1.4.1.1.

2 095 706,40587 088,60 1 182 466,30801 710,20 156 019,70 5 127 233,40304 242,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

1 995 603,70573 776,90 1 182 466,30544 410,20 0,00 4 482 692,80186 435,70

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

1 995 603,70573 776,90 1 182 466,30544 410,20 0,00 4 482 692,80186 435,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

2 286 855,10662 550,30 1 408 633,90728 812,80 0,00 5 332 764,80245 912,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.5

2 513,9546 789,90 21 180,1349 376,20 0,00 121 982,882 122,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

2 513,9546 789,90 21 180,1349 376,20 0,00 121 982,882 122,70

бюджет субъекта1.5.1.1.

2 513,9546 355,40 21 180,1349 376,20 0,00 121 548,382 122,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,0043 010,80 0,000,00 0,00 43 010,800,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,0043 010,80 0,000,00 0,00 43 010,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,0043 445,30 0,000,00 0,00 43 445,300,00

бюджеты государственных1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

1.6

80 492,130,00 182 616,000,00 0,00 297 768,8334 660,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

80 492,130,00 182 616,000,00 0,00 297 768,8334 660,70

бюджет субъекта1.6.1.1.

80 492,130,00 182 616,000,00 0,00 297 768,8334 660,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.7

0,000,00 0,004 585,50 0,00 4 585,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,004 585,50 0,00 4 585,500,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,004 585,50 0,00 4 585,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Во всех муниципальных образованиях,1.8

14 339,4013 984,40 13 523,7011 996,80 14 338,30 82 346,0014 163,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

расположенных на территории

Свердловской области, созданы центры

тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО),

организовано тестирование граждан на

соответствие государственным

требованиям к уровню физической

подготовленности комплекса ГТО

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

14 339,4013 984,40 13 523,7011 996,80 14 338,30 82 346,0014 163,40

бюджет субъекта1.8.1.1.

10 035,9010 039,00 9 466,508 228,20 10 036,80 57 720,809 914,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

10 035,9010 039,00 9 466,508 228,20 10 036,80 57 720,809 914,40

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

10 035,9010 039,00 9 466,508 228,20 10 036,80 57 720,809 914,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

14 339,4013 984,40 13 523,7011 996,80 14 338,30 82 346,0014 163,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

1.9

0,000,00 0,0025 362,10 0,00 25 362,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,0025 362,10 0,00 25 362,100,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,0025 362,10 0,00 25 362,100,00

бюджеты государственных1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 133 381,20 764 511,40 1 699 221,83 2 537 140,58

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

476 338,70 230 687,50 6 841 281,21

1 133 381,20 2 537 140,58764 511,40 1 699 221,83 476 338,70 230 687,50 6 841 281,21

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Реализованы мероприятия по созданию

спортивных площадок (оснащению

спортивным оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в муниципальных

образованиях, расположенных на

территории Свердловской области

0,00 0,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 674,80

5 674,80

5 674,805 674,805 674,805 674,805 674,80

1.2. В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 9 700,90 9 700,90

19 401,80

19 401,8019 401,8019 401,8019 401,8019 401,80

1.3. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 500,00

22 145,20

15 000,008 000,002 000,001 000,00600,00

1.4. Построены и реконструированы объекты

спортивной инфраструктуры для занятий

физической культурой и спортом, в том

числе физкультурно-оздоровительные

комплексы

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 30 000,00

304 242,20

200 000,0

0

100 000,0

0

60 000,0040 000,0035 000,00

1.5. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 2 122,70 2 122,70 2 122,70

2 122,70

2 122,702 122,702 122,702 122,702 122,70

1.6. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 660,70

34 660,70

34 660,7034 660,7034 660,7034 660,7034 660,70
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

собственности

1.7. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Во всех муниципальных образованиях,

расположенных на территории

Свердловской области, созданы центры

тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО),

организовано тестирование граждан на

соответствие государственным

требованиям к уровню физической

подготовленности комплекса ГТО

0,00 0,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 9 914,40

9 914,40

9 914,409 914,409 914,409 914,409 914,40

1.9. Поставлены комплекты спортивного

оборудования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 4 000,00 8 122,70 39 873,60 92 573,50

398 161,80

286 774,4

0

179 774,4

0

133 774,4

0

112 774,4

0

107 374,4

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по созданию

спортивных площадок

(оснащению спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

муниципальных образованиях,

расположенных на территории

Свердловской области"

Проведен отбор

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой. В

рамках реализации

мероприятий проекта

«Workout. Фитнес-зал во

дворе» муниципальными

образованиями обеспечен

ежегодный ввод не менее

12 спортивных площадок

для занятий уличной

гимнастикой.

Набоких С.М.

01.01.2019 31.12.2024

17.03.03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены Постановление Издание

-

Набоких С.М.

20.06.2019

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о результатах

проведенного отбора

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уличной гимнастикой в

текущем году. Принятие

постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на создание

спортивных площадок

-

Набоких С.М.

19.07.2019

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

-

Набоких С.М.

25.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

-

Набоких С.М.

16.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о результатах

проведенного отбора

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Принятие

постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Свердловской

области, на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

-

Набоких С.М.

10.07.2020

01 03 --

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

-

Набоких С.М.

25.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Свердловской

области, на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о результатах

проведенного отбора

муниципальных

-

Набоких С.М.

16.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Принятие

постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

-

Набоких С.М.

10.07.2021

01 03 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

культуры и спорта

Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

-

Набоких С.М.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

-

Набоких С.М.

16.06.2022

Взаимо

связь с

иными

03 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о результатах

проведенного отбора

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Принятие

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

-

Набоких С.М.

10.07.2022

01 03 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уличной гимнастикой в

текущем году.

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

-

Набоких С.М.

25.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

-

Набоких С.М.

16.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о результатах

проведенного отбора

муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Принятие

постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на создание
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

-

Набоких С.М.

10.07.2023

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на создание

-

Набоких С.М.

25.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о результатах

проведенного отбора

муниципальных

образований,

расположенных на

-

Набоких С.М.

16.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году. Принятие

постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

1.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

Свердловской области и

-

Набоких С.М.

10.07.2024

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на создание

спортивных площадок

(оснащение спортивным

оборудованием) для занятий

уличной гимнастикой в

текущем году.

-

Набоких С.М.

25.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2

Результат "В организации

спортивной подготовки, в том

числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и

Осуществлена закупка

спортивного оборудования

и инвентаря для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

Зяблицев А.В.

01.01.2019 25.12.2024

17.03.07 17.03.01 Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвентарь" состояние

1.2.1

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

-

Зяблицев А.В.

15.07.2019

05 04 --

1.2.2

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Зяблицев А.В.

15.10.2019

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2019

05 02 --

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зяблицев А.В.

25.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Зяблицев А.В.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2019 год"

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 год

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря "

 

-

Зяблицев А.В.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.7

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем"

 

-

Зяблицев А.В.

01.11.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Заключены Соглашение Заключены

-

Зяблицев А.В.

15.06.2021

Взаимо 07 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря"

контракты на поставку

спортивного оборудования

и инвентаря

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.2.9

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

-

Зяблицев А.В.

15.07.2021

10 06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

-

Зяблицев А.В.

15.10.2021

10 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал"

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

1.2.11

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем"

Прочий тип документа

Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем

-

Зяблицев А.В.

01.11.2021

10 07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2021

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Зяблицев А.В.

25.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

юридическому

(физическому) лицу

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2021 год",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2021 год

-

Зяблицев А.В.

25.12.2021

10 01 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Зяблицев А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зяблицев А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Зяблицев А.В.

25.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

(физическому) лицуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зяблицев А.В.

25.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки "

Организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки,

устанавливающими

требования к структуре,

содержанию и условиям

реализации программ

спортивной подготовки, в

том числе к кадрам,

материально-технической

базе и инфраструктуре, а

также спортивным

нормативам и результатам

спортивной подготовки.

Предоставлены субсидии

на оказание

государственной адресной

поддержки организаций

спортивной подготовки,

обеспечивающих развитие

базовых видов спорта в

соответствии с

требованиями федеральных

стандартов спортивной

подготовки.

Зяблицев А.В.

01.01.2019 25.12.2024

17.03.03 17.03.01 Информацио

нная система

отсутствует

Да

1.3.1

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

Отчет Представлен отчет об

эффективности

-

Зяблицев А.В.

15.04.2019

Взаимо

связь с

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации,

за 1 квартал"

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1

квартал

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации,

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

-

Зяблицев А.В.

15.07.2019

11 13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

за 2 квартал" подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2

квартал

1.3.3

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации,

за 3 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3

квартал

-

Зяблицев А.В.

15.10.2019

12 04 --

1.3.4

Контрольная точка "Не менее

95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Устав Уставы и внутренние

документы организаций

спортивной подготовки

приведены в соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными правовыми

-

Зяблицев А.В.

15.12.2019

13 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

актами Министерства

спорта Российской

Федерации,

регулирующими

деятельность в сфере

подготовки спортивного

резерва

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2019

08 10 --

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зяблицев А.В.

25.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации,

за 1 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1

квартал

-

Зяблицев А.В.

15.04.2020

02 14 --

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим подготовку

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

-

Зяблицев А.В.

15.07.2020

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации,

за 2 квартал"

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2

квартал

1.3.9

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации,

за 3 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3

квартал

-

Зяблицев А.В.

15.10.2020

13 05 --

1.3.10

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Устав Уставы и внутренние

документы организаций

спортивной подготовки

приведены в соответствие с

требованиями

законодательства и

-

Зяблицев А.В.

15.12.2020

14 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нормативными правовыми

актами Министерства

спорта Российской

Федерации,

регулирующими

деятельность в сфере

подготовки спортивного

резерва

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2020

09 11 --

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зяблицев А.В.

25.12.2020

14 04 --

1.3.13

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

-

Зяблицев А.В.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации,

за 1 квартал"

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1

квартал

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации,

за 2 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

-

Зяблицев А.В.

15.07.2021

12 14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации, за 2

квартал

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных

команд Российской Федерации,

за 3 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3

квартал

-

Зяблицев А.В.

15.10.2021

13 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Устав Уставы и внутренние

документы организаций

спортивной подготовки

приведены в соответствие с

требованиями

законодательства и

нормативными правовыми

актами Министерства

спорта Российской

Федерации,

-

Зяблицев А.В.

15.12.2021

14 06 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регулирующими

деятельность в сфере

подготовки спортивного

резерва

1.3.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2021

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зяблицев А.В.

25.12.2021

14 04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2022

08 04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2022

07 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зяблицев А.В.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Зяблицев А.В.

25.12.2023

07 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зяблицев А.В.

25.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2024

07 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зяблицев А.В.

25.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Зяблицев А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4

Результат "Построены и

реконструированы объекты

спортивной инфраструктуры для

занятий физической культурой и

спортом, в том числе

физкультурно-оздоровительные

комплексы"

В муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории Свердловской

области, построены

и реконструированы объект

ы спортивной

инфраструктуры для

занятий физической

культурой и спортом, в том

числе физкультурно-

оздоровительные

комплексы, в рамках

государственной

программы Свердловской

области "Реализация

основных направлений

государственной политики

в строительном комплексе

Волков М.М.

01.01.2019 31.12.2024

17.03.16 17.03.17 Информацио

нная система

отсутствует

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Свердловской области до

2024 года"

1.4.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

Волков М.М.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Оборудование в рамках

сводного сметного расчета

приобретено

-

Волков М.М.

15.12.2019

04 06 --

1.4.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа

Оборудование в рамках

сводного сметного расчета

установлено

-

Волков М.М.

15.12.2019

05 07 --

1.4.4

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Волков М.М.

27.12.2019

06 11 --

1.4.5

Контрольная точка

"Оборудование введено в

Прочий тип документа

Оборудование в рамках

-

Волков М.М.

31.12.2019

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" сводного сметного расчета

введено в эксплуатацию

1.4.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта, %

-

Волков М.М.

31.12.2019

07 09 --

1.4.7

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Волков М.М.

31.12.2019

08 11 --

1.4.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Волков М.М.

31.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Волков М.М.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Волков М.М.

30.04.2020

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

Волков М.М.

15.12.2020

12 10 --

1.4.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Волков М.М.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта, %

-

Волков М.М.

31.12.2020

04 09 --

1.4.14

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Волков М.М.

31.12.2020

08 11 --

1.4.15

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Волков М.М.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Волков М.М.

31.12.2020

13 15 --

1.4.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Волков М.М.

31.12.2020

14 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Волков М.М.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Волков М.М.

30.04.2021

12 15 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.20

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

Волков М.М.

15.12.2021

12 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Волков М.М.

27.12.2021

04 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта, %

-

Волков М.М.

31.12.2021

04 09 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.23

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Акт Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Волков М.М.

31.12.2021

08 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.24

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Волков М.М.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Волков М.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Волков М.М.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Волков М.М.

30.04.2022

11 13 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Волков М.М.

30.04.2022

12 14 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.29

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

Волков М.М.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.30

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Волков М.М.

27.12.2022

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.31

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта, %

-

Волков М.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.32

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Волков М.М.

31.12.2022

08 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.33

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Волков М.М.

31.12.2022

10 12 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.34

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Волков М.М.

31.12.2022

13 15 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

нная система

отсутствует

1.4.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Волков М.М.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.36

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Волков М.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

-

Волков М.М.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.38

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Строительно-монтажные

работы завершены

-

Волков М.М.

15.12.2023

12 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.39

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Волков М.М.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.40

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Техническая готовность

объекта, %

-

Волков М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информацио

нная система

отсутствует

-



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.41

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Волков М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.42

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Волков М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.43

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

-

Волков М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 выполненных работ,

оказанных услуг

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.44

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Волков М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.45

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.46

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.47

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.48

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.49

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.50

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.51

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.52

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.53

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.54

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.55

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.56

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.57

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.58

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.59

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.60

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.61

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.62

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.63

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

 Осуществлена закупка

спортивного оборудования

для создания малых

спортивных форм на базе

центров тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

Набоких С.М.

01.01.2019 25.12.2023

17.03.17 17.03.04 Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) и

обустройства

искусственных футбольных

полей.

1.5.1

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

-

Набоких С.М.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.2

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

-

Набоких С.М.

15.10.2019

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Набоких С.М.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Набоких С.М.

25.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

-

Набоких С.М.

25.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2019 год"

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 год

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

 

-

Набоких С.М.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.7

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

-

Набоких С.М.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал"

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Набоких С.М.

15.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Набоких С.М.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Набоких С.М.

25.12.2020

01 06 --

1.5.11

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2020 год"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 год

-

Набоких С.М.

25.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

-

Набоких С.М.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал"

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Набоких С.М.

15.10.2021

03 05 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Набоких С.М.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Набоких С.М.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.16

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Набоких С.М.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

-

Набоких С.М.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Набоких С.М.

25.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Набоких С.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Набоких С.М.

25.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

юридическому

(физическому) лицу

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

...Набоких С.М.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

1.6.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности "

Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

спорта региональной

собственности: Центра

бокса в г. Талица (квартал

улиц Просторная –

Луначарского) - 2022 г.,

крытого катка с

искусственным льдом в г.

Ирбит Свердловской

области - 2023 г.

 

 

 

Набоких С.М.

01.01.2019 25.12.2023

17.03.07 17.03.04 Информацио

нная система

отсутствует

Да

1.7.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Набоких С.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Набоких С.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



93

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Земельный участок

предоставлен заказчику

-

Набоких С.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.7.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Набоких С.М.

25.12.2023

01 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.7.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Набоких С.М.

25.12.2023

02 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.7.6

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Набоких С.М.

25.12.2023

03 Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Строительно-монтажные

работы завершены

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.7.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Техническая

готовность объекта, %

-

Набоких С.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.7.8

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Набоких С.М.

25.12.2023

05 07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.7.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Набоких С.М.

25.12.2023

06 08 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.10

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

-

Набоких С.М.

25.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.8

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

Осуществлена закупка

спортивного оборудования

и инвентаря для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние.

Зяблицев А.В.

01.01.2019 25.12.2019

17.03.16 17.03.05 Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

-

Зяблицев А.В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

1.8.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зяблицев А.В.

01.08.2019

03 04 --

1.8.3

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Зяблицев А.В.

15.10.2019

01 05 --

1.8.4

Контрольная точка Отчет Предоставлен отчет о

-

Зяблицев А.В.

25.12.2019

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.8.5

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2019 год"

Отчет Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 год

-

Зяблицев А.В.

25.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Во всех

муниципальных образованиях,

расположенных на территории

Свердловской области, созданы

центры тестирования

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО),

организовано тестирование

граждан на соответствие

государственным требованиям к

Обеспечено проведение

отборов муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по

поэтапному

внедрению комплекса ГТО.

Зяблицев А.В.

01.01.2019 31.12.2024

17.03.24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уровню физической

подготовленности комплекса

ГТО"

В рамках реализации

мероприятий проекта

"Займись спортом!

Навстречу комплексу ГТО "

во всех 73 муниципальных

образованиях,

расположенных на

территории Свердловской

области, созданы центры

тестирования комплекса

ГТО, организовано

тестирование граждан на

соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

комплекса ГТО.

Информация о количестве

граждан, в том числе детей

и подростков,

представителей старшего

поколения - старше 55 лет,

принявших участие в

выполнении нормативов

испытаний (тестов)

комплекса ГТО,

еженедельно обобщается в

автоматизированной

информационной системе

управления проектной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельностью в

Свердловской области.

 

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

Издание приказа

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области о

результатах проведенного

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

-

Зяблицев А.В.

28.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ВФСК ГТО в текущем году.

Принятие постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

1.9.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

-

Зяблицев А.В.

20.05.2019

01 03 --

1.9.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

-

Зяблицев А.В.

25.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

комплекса ВФСК ГТО в

текущем году.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

Издание приказа

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области о

результатах проведенного

отбора муниципальных

образований,

-

Зяблицев А.В.

20.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --



102

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

Принятие постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

1.9.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

-

Зяблицев А.В.

10.05.2020

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидий на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

1.9.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

комплекса ВФСК ГТО в

текущем году.

-

Зяблицев А.В.

25.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

Издание приказа

-

Зяблицев А.В.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области о

результатах проведенного

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

Принятие постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

1.9.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

-

Зяблицев А.В.

10.05.2021

01 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



105

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

комплекса ВФСК ГТО в

текущем году.

-

Зяблицев А.В.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

-

Зяблицев А.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

Издание приказа

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области о

результатах проведенного

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

Принятие постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ВФСК ГТО в текущем году.

1.9.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

-

Зяблицев А.В.

10.05.2022

01 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.9.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

комплекса ВФСК ГТО в

текущем году.

-

Зяблицев А.В.

25.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.9.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

-

Зяблицев А.В.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

02 Информацио

нная система

отсутствует

-



108

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

Издание приказа

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области о

результатах проведенного

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

Принятие постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

1.9.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

-

Зяблицев А.В.

10.05.2023

01 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.9.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

-

Зяблицев А.В.

25.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекса ВФСК ГТО в

текущем году.

вует

1.9.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Издание

приказа Министерства

физической культуры и

спорта Свердловской

области о проведении

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

Издание приказа

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области о

результатах проведенного

отбора муниципальных

образований,

расположенных на

территории Свердловской

области, бюджетам которых

могут быть предоставлены

субсидии на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

-

Зяблицев А.В.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Принятие постановления

Правительства

Свердловской области о

распределении субсидий из

областного бюджета

местным бюджетам, между

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

1.9.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Заключение

соглашений между

Министерством физической

культуры и спорта

Свердловской области и

муниципальными

образованиями,

расположенными на

территории Свердловской

области, о предоставлении

субсидий на реализацию

мероприятий по внедрению

ВФСК ГТО в текущем году.

-

Зяблицев А.В.

10.05.2024

01 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.9.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

мониторинга расходования

средств субсидий,

предоставленных

-

Зяблицев А.В.

25.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальным

образованиям,

расположенным на

территории Свердловской

области, на реализацию

мероприятий по внедрению

комплекса ВФСК ГТО в

текущем году.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Подготовлены новые

кадры и проведено повышение

квалификации специалистов в

сфере физической культуры и

спорта"

 В 2019 году создан

региональный центр

оценки квалификаций в

сфере физической культуры

и спорта, включающий

экзаменационные

площадки.

Организовано обучение

инструкторов по спорту с

присвоением квалификации

специалиста центра

тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) и

профессиональная

подготовка тренеров

организаций спортивной

подготовки, в том числе по

футболу и хоккею.

Зяблицев А.В.

01.01.2020 01.04.2020

17.03.25 17.03.23 Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены Приказ УтвержденыЗяблицев А.В.

01.03.2020

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

программы повышения

квалификации и

переподготовки

специалистов физической

культуры и спорта

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Зяблицев А.В.

01.03.2020

01 03 --

1.10.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведено обучение

специалистов физической

культуры и спорта по

программам повышения

квалификации и

переподготовки

-

Зяблицев А.В.

01.04.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования"

 Подготовка оснований и

монтаж спортивно-

технологического

Набоких С.М.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

17.03.24 Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования для создания

малых спортивных

площадок, на которых

возможно проводить

тестирование населения в

соответствии со

Всероссийским

физкультурно-спортивным

комплексом "Готов к труду

и обороне" (ГТО).

Подготовка оснований и

монтаж спортивно-

технологического

оборудования для создания

футбольных полей с

искусственным покрытием.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Подготовка

оснований и монтаж

спортивно-

технологического

оборудования для создания

малых спортивных

площадок, на которых

возможно проводить

тестирование населения в

соответствии со

Всероссийским

физкультурно-спортивным

комплексом "Готов к труду

и обороне" (ГТО).

-

Набоких С.М.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Подготовка оснований и

монтаж спортивно-

технологического

оборудования для создания

футбольных полей с

искусственным покрытием.

1.11.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Подготовка

оснований и монтаж

спортивно-

технологического

оборудования для создания

малых спортивных

площадок, на которых

возможно проводить

тестирование населения в

соответствии со

Всероссийским

физкультурно-спортивным

комплексом "Готов к труду

и обороне" (ГТО).

Подготовка оснований и

монтаж спортивно-

технологического

оборудования для создания

футбольных полей с

искусственным покрытием.

-

Набоких С.М.

25.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Свердловская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

- 137,700

0

20170,00 160,500

0

160,500

0

160,500

0

Байкаловский муниципальный район 160,500

0

100,000

0

- -

- 43,340020170,00 52,5000 52,500052,5000Артинский 52,500043,3400 - -

- 45,330020170,00 47,0000 47,000047,0000город Каменск-Уральский 47,000045,3300 - -

- 24,890020170,00 27,8000 27,800027,8000Ревда 27,800027,0000 - -

- 63,170020170,00 59,8000 59,800059,8000Березовский 59,800065,0000 - -

- 129,990

0

20170,00 99,1000 99,100099,1000Гаринский 99,1000100,000

0

- -

- 45,000020170,00 70,6000 70,600070,6000город Ирбит 70,600045,0000 - -

- 122,440

0

20170,00 130,100

0

130,100

0

130,100

0

Ачитский 130,100

0

100,000

0

- -

- 48,890020170,00 57,1000 57,100057,1000город Алапаевск 57,100048,8900 - -

- 49,000020170,00 54,5000 54,500054,5000Сухой Лог 54,500049,0000 - -

- 39,410020170,00 37,0000 37,000037,0000Среднеуральск 37,000039,4100 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 79,000020170,00 61,0000 61,000061,0000Артемовский 61,000079,0000 - -

- 46,160020170,00 61,3000 61,300061,3000Качканарский 61,300046,1600 - -

- 52,230020170,00 56,6000 56,600056,6000город Нижний Тагил 56,600053,0000 - -

- 61,780020170,00 67,1000 67,100067,1000Арамильский 67,100061,7800 - -

- 72,750020170,00 59,1000 59,100059,1000Пелым 59,100072,7500 - -

- 40,000020170,00 75,0000 75,000075,0000Верхнесалдинский 75,000040,0000 - -

- 44,960020170,00 62,9000 62,900062,9000Невьянский 62,900044,9600 - -

- 70,870020170,00 80,2000 80,200080,2000Нижнетуринский 80,200070,8700 - -

- 147,530

0

20170,00 149,600

0

149,600

0

149,600

0

Слободо-Туринский муниципальный

район

149,600

0

100,000

0

- -

- 60,220020170,00 50,3000 50,300050,3000Нижнесергинский муниципальный

район

50,300060,2200 - -

- 54,980020170,00 58,7000 58,700054,9800Камышловский муниципальный

район

58,700054,9800 - -

- 208,760

0

20170,00 28,3000 28,300028,3000Ивдельский 28,3000100,000

0

- -

- 80,530020170,00 95,8000 95,800095,8000Волчанский 95,800080,5300 - -

- 37,610020170,00 39,9000 39,900039,9000Асбестовский 39,900037,6100 - -

- 30,950020170,00 43,5000 43,500043,5000Туринский 43,500030,9500 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 55,500020170,00 29,3000 29,300029,3000Тугулымский 29,300055,5000 - -

- 61,470020170,00 57,4000 57,400057,4000Тавдинский 57,400061,4700 - -

- 96,280020170,00 83,5000 83,500083,5000Сысертский 83,500096,2800 - -

- 45,400020170,00 54,7000 54,700054,7000Сосьвинский 54,700045,4000 - -

- 70,000020170,00 69,4000 69,400069,4000Режевской 69,400070,0000 - -

- 110,000

0

20170,00 106,100

0

106,100

0

106,100

0

Пышминский 106,100

0

100,000

0

- -

- 48,590020170,00 49,5000 49,500049,5000Горноуральский 49,500048,5900 - -

- 54,260020170,00 57,1000 57,100057,1000Новолялинский 57,100054,2600 - -

- 83,460020170,00 95,1000 95,100095,1000Верхний Тагил 95,100083,4600 - -

- 48,900020170,00 50,6000 50,600050,6000Красноуфимск 50,600048,9000 - -

- 98,220020170,00 78,3000 78,300078,3000Таборинский муниципальный район 78,300098,2200 - -

- 48,330020170,00 48,5000 48,500048,5000Бисертский 48,500048,3300 - -

- 59,120020170,00 86,6000 86,600086,6000Заречный 86,600059,1200 - -

- 60,420020170,00 63,0000 63,000063,0000Верхняя Тура 63,000060,4200 - -

- 35,710020170,00 46,6000 46,600046,6000Верхняя Пышма 46,600040,0000 - -

- 70,670020170,00 55,0000 55,000055,0000Красноуфимский округ 55,000070,6700 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 38,510020170,00 47,6000 47,600047,6000Ирбитское 47,600038,5100 - -

- 61,880020170,00 64,2000 64,200064,2000Богданович 64,200061,8800 - -

- 122,390

0

20170,00 123,900

0

123,900

0

123,900

0

Алапаевское 123,900

0

100,000

0

- -

- 64,530020170,00 35,5000 35,500035,5000Малышевский 35,500064,5300 - -

- 36,080020170,00 39,2000 39,200039,2000Серовский 39,200038,0000 - -

- 59,670020170,00 56,0000 56,000056,0000Полевской 56,000061,0000 - -

- 107,170

0

20170,00 78,1000 78,100078,1000Новоуральский 78,1000100,000

0

- -

- 66,000020170,00 64,7000 64,700064,7000Кушвинский 64,700066,0000 - -

- 137,260

0

20170,00 214,200

0

214,200

0

214,200

0

Кировградский 214,200

0

100,000

0

- -

- 42,600020170,00 43,8000 43,800043,8000Камышловский 43,800042,6000 - -

- 42,250020170,00 57,4000 57,400057,4000Каменский 57,400042,2500 - -

- 56,790020170,00 61,8000 61,800061,8000Карпинск 61,800056,7900 - -

- 53,820020170,00 54,9000 54,900054,9000Краснотурьинск 54,900053,8200 - -

- 48,110020170,00 49,0000 49,000049,0000Верхотурский 49,000048,1100 - -

- 46,000020170,00 64,7000 64,700064,7000Нижняя Салда 64,700046,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 88,000020170,00 89,5000 89,500089,5000город Лесной 89,500088,0000 - -

- 38,900020170,00 52,6000 52,600052,6000Белоярский 52,600038,9000 - -

- 132,890

0

20170,00 137,800

0

137,800

0

137,800

0

Шалинский 137,800

0

100,000

0

- -

- 60,270020170,00 60,7000 60,700060,7000Североуральский 60,700062,0000 - -

- 50,000020170,00 58,0000 58,000058,0000Талицкий 58,000052,0000 - -

- 52,000020170,00 47,0000 47,000047,0000город Екатеринбург 47,000053,0000 - -

- 304,470

0

20170,00 56,6000 56,600056,6000Махнёвское 56,6000100,000

0

- -

- 78,500020170,00 111,900

0

111,900

0

111,900

0

Красноуральск 111,900

0

78,5000 - -

- 79,670020170,00 81,3000 81,300081,3000Староуткинск 81,300079,6700 - -

- 30,940020170,00 29,1000 29,100029,1000Дегтярск 29,100030,9400 - -

- 26,220020170,00 33,0000 33,000033,0000ЗАТО Свободный 33,000026,2200 - -

- 68,570020170,00 60,8000 60,800060,8000Рефтинский 60,800068,5700 - -

- 52,880020170,00 47,8000 47,800047,8000Верх-Нейвинский 47,800053,0000 - -

- 182,940

0

20170,00 36,3000 36,300036,3000Верхнее Дуброво 36,3000100,000

0

- -

- 44,000020170,00 46,5000 46,500046,5000Первоуральск 46,500044,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 91,040020170,00 104,300

0

104,300

0

104,300

0

поселок Уральский 104,300

0

91,0400 - -

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Бисертский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Дегтярск 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Верхний Тагил 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Белоярский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Березовский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000город Алапаевск 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Асбестовский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Арамильский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Артемовский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Кировградский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Камышловский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Ивдельский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Волчанский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Гаринский 57,90000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Алапаевское 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000город Екатеринбург 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Красноуфимск 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Каменский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Туринский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000поселок Уральский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Шалинский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Талицкий 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Среднеуральск 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Сухой Лог 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Староуткинск 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Североуральский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000ЗАТО Свободный 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Рефтинский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Пелым 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000город Нижний Тагил 57,90000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Махнёвское 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Красноуральск 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Качканарский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000город Ирбит 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Тугулымский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Нижняя Салда 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Сысертский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Верхняя Тура 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Верхняя Пышма 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Красноуфимский округ 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Ирбитское 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Верхотурский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Богданович 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Таборинский муниципальный район 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Слободо-Туринский муниципальный

район

57,90000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Байкаловский муниципальный район 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Малышевский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Серовский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Полевской 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Новоуральский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Кушвинский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Нижнесергинский муниципальный

район

57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Заречный 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Тавдинский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Карпинск 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000город Лесной 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Сосьвинский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Режевской 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Пышминский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Горноуральский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Новолялинский 57,90000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Нижнетуринский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Невьянский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Верхнесалдинский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Ачитский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Артинский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000город Каменск-Уральский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Ревда 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Верх-Нейвинский 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Верхнее Дуброво 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Первоуральск 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Краснотурьинск 57,90000,0000 - -

- 0,000020190,00 52,2000 55,200049,4000Камышловский муниципальный

район

57,90000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Свердловская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в муниципальных

образованиях, расположенных на территории Свердловской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 12,00 12,00 14,00 12,00 12,00 - -12,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 0,00 - -0,0014,00 0,0013,00 12,00

Тугулымский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Каменск-Уральский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Красноуфимский округ Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Богданович Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Красноуфимск Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Режевской Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

ЗАТО Свободный Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Шалинский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Нижнетуринский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Карпинск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Пышминский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Малышевский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Первоуральск Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Ирбитское Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

2019
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Гаринский Единица 0 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Ревда Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Лесной Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Верхотурский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Пелым Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Красноуральск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кушвинский Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Верхнесалдинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Заречный Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Полевской Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Краснотурьинск Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Байкаловский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Североуральский Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Ивдельский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Таборинское Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Камышловский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

поселок Уральский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Каменский Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Верхний Тагил Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Верхнее Дуброво Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Ачитский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Артемовский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Слободо-Туринский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Арамильский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Горноуральский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Верхняя Тура Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Махнёвское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Артинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Серовский Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Новолялинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Белоярский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Нижний Тагил Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

город Ирбит Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Асбестовский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Бисертский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Волчанский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Алапаевское Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Качканарский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Среднеуральск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Сухой Лог Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Дегтярск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Камышловский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Рефтинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Новоуральский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Березовский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Талицкий Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

город Алапаевск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Нижнесергинское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Нижняя Салда Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Сысертский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Верх-Нейвинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхняя Пышма Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Невьянский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Туринский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Староуткинск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Тавдинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Екатеринбург Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кировградский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Сосьвинский Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 92,00 95,00 97,00 75,00 76,00 - -71,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

-

100,0

0

- -

100,0

0

97,00 98,0092,00 95,00

Североуральский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Ревда Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Заречный Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Кушвинский Единица 0

2019

- 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

город Нижний Тагил Единица 0

2019

- 18,00 17,00 18,00 18,00 18,00 - -18,00

Камышловский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Рефтинский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Каменский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Верх-Нейвинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхотурский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Богданович Единица 0

2019

- 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 - -2,00

Кировградский Единица 0

2019

- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

город Лесной Единица 0

2019

- 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

ЗАТО Свободный Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Верхняя Тура Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Горноуральский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Среднеуральск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Байкаловский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Режевской Единица 0

2019

- 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Верхняя Пышма Единица 0

2019

- 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 - -4,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сосьвинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Артинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Карпинск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Первоуральск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Староуткинск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Тавдинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Асбестовский Единица 0

2019

- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Новоуральский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Гаринский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Нижнесергинский муниципальный Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район

Бисертский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Белоярский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Слободо-Туринский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Артемовский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Нижняя Салда Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Талицкий Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 - -1,00

город Ирбит Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Верхний Тагил Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Туринский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Новолялинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Нижнетуринский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Малышевский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Алапаевское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Верхнее Дуброво Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Волчанский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Сухой Лог Единица 0

2019

- 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Березовский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Красноуфимский округ Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Арамильский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Пелым Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00



139

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сысертский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дегтярск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Каменск-Уральский Единица 0

2019

- 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Невьянский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Алапаевск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Красноуральск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Краснотурьинск Единица 0

2019

- 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Серовский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Красноуфимск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Полевской Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ирбитское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Махнёвское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

поселок Уральский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Таборинский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Шалинский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Екатеринбург Единица 0

2019

- 37,00 38,00 39,00 39,00 39,00 - -39,00

Верхнесалдинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Качканарский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Тугулымский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Ачитский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Камышловский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Ивдельский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Пышминский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-

оздоровительные комплексы

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 7,00 5,00 4,00 4,00 1,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --4,00 0,007,00 5,00

Серовский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 - - - - -0,00

Сысертский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 - - - - -1,00

Полевской Единица 0

2019

- 0,00 1,00 - - - - -0,00

Малышевский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 - - - -0,00

Кушвинский Единица 0

2019

- 1,00 0,00 - - - - -0,00

город Екатеринбург Единица 0

2019

- 2,00 1,00 - - - - -0,00

Нижняя Салда Единица 0

2019

- 0,00 0,00 - - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Артемовский Единица 0

2019

- 1,00 0,00 - - - - -0,00

Режевской Единица 0

2019

- 0,00 1,00 - - - - -0,00

Верхняя Пышма Единица 0

2019

- 0,00 1,00 - - - - -1,00

Ревда Единица 0

2019

- 1,00 0,00 - - - - -0,00

Талицкий Единица 0

2019

- 1,00 0,00 - - - - -1,00

Березовский Единица 0

2019

- 1,00 0,00 - - - - -0,00

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 0,00 - - 1,00 - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - -1,00- -- -

город Ирбит Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню

физической подготовленности комплекса ГТО

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 73

2019

- 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 - -73,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

73

2019

- 0,00 - -0,0069,00 0,0056,00 65,00

Тугулымский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Камышловский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Кировградский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Красноуральск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Каменский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Красноуфимский округ Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Лесной Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Артинский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Махнёвское Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Староуткинск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Краснотурьинск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

город Нижний Тагил Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Талицкий Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Ивдельский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Слободо-Туринский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Первоуральск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Ирбит Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Шалинский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Сосьвинский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Пышминский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Богданович Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Сухой Лог Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Полевской Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Алапаевское Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Тавдинский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Рефтинский Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Североуральский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Карпинск Единица 0

2019

- 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Ревда Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Ирбитское Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Гаринский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

город Екатеринбург Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Туринский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Дегтярск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Верхние Серги Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Березовский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Серовский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхнее Дуброво Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Качканарский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Верхотурский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Кушвинский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

город Алапаевск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

ЗАТО Свободный Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Пелым Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Нижнетуринский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Заречный Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Режевской Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Таборинский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Красноуфимск Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Камышловский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Невьянский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Горноуральский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Сысертский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Байкаловский муниципальный район Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Волчанский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Новоуральский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Малышевский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ачитский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Нижняя Салда Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Арамильский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Верхний Тагил Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Бисертский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Среднеуральск Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Новолялинский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Артемовский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Асбестовский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

поселок Уральский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхняя Тура Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

город Каменск-Уральский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Верх-Нейвинский Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Верхняя Пышма Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Белоярский Единица 0

2019

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Верхнесалдинский Единица 0

2019

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00



Участники регионального проекта

0

152

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рапопорт Л. А. Министр физической

культуры и спорта

Свердловской области

Креков П. В. 50

2 Администратор регионального

проекта

Набоких С. М. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

Рапопорт Л. А. 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Набоких С. М. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

Рапопорт Л. А. 60

Реализованы мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Набоких С. М. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

Рапопорт Л. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Буранова И. И. Начальник отдела развития

спортивной инфраструктуры

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области

- 30

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зяблицев А. В. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

- 20

7 Участник регионального

проекта

Буранова И. И. Начальник отдела развития

спортивной инфраструктуры

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области

- 30



8 Участник регионального

проекта

Зобнин Я. М. Начальник отдела - 30

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зяблицев А. В. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

- 20

10 Участник регионального

проекта

Зобнин Я. М. Начальник отдела - 30

Построены и реконструированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе физкультурно-

оздоровительные комплексы

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Волков М. М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Волков М. М. Министр строительства и

развития инфраструктуры

Свердловской области

Швиндт С. В. 5

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Набоких С. М. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

Рапопорт Л. А. 20

14 Участник регионального

проекта

Буранова И. И. Начальник отдела развития

спортивной инфраструктуры

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области

- 30

15 Участник регионального

проекта

Зобнин Я. М. Начальник отдела - 30

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

16 Ответственный за достижение

результата регионального

Набоких С. М. Заместитель Министра

физической культуры и

Рапопорт Л. А. 20



проекта спорта Свердловской области

17 Участник регионального

проекта

Буранова И. И. Начальник отдела развития

спортивной инфраструктуры

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области

- 30

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Набоких С. М. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

Рапопорт Л. А. 20

19 Участник регионального

проекта

Буранова И. И. Начальник отдела развития

спортивной инфраструктуры

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области

- 30

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зяблицев А. В. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

- 20

21 Участник регионального

проекта

Зобнин Я. М. Начальник отдела - 30

Во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, созданы центры тестирования Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), организовано тестирование граждан на соответствие государственным

требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зяблицев А. В. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

- 20

23 Участник регионального

проекта

Зобнин Я. М. Начальник отдела - 30

Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта



24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зяблицев А. В. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

- 20

25 Участник регионального

проекта

Зобнин Я. М. Начальник отдела - 30

Поставлены комплекты спортивного оборудования

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Набоких С. М. Заместитель Министра

физической культуры и спорта

Свердловской области

Рапопорт Л. А. 20

27 Участник регионального

проекта

Буранова И. И. Начальник отдела развития

спортивной инфраструктуры

Министерства физической

культуры и спорта

Свердловской области

- 30

28 Участник регионального

проекта

Зобнин Я. М. Начальник отдела - 30


