

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

1 этап:

Разработка проекта, внесение изменений в карту градостроительного зонирования.

2 этап:

Оформление текстовых и графических материалов проекта.

3 этап:

Проверка проекта на соответствие требованиям действующего законодательства. В случае обнаружения несоответствий проекта направление его на доработку в комиссию по землепользованию и застройке.

4 этап:

Подготовка материалов публичных слушаний по проекту комиссией по подготовке проекта. Принятие решения главой Качканарского городского округа о проведении публичных слушаний по проекту. Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний.

5 этап:

Представление проекта главе Качканарского городского округа с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

6 этап:

Принятие решения главой Качканарского городского округа о направлении проекта в Думу Качканарского городского округа для утверждения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

7 этап:

Утверждение проекта Думой Качканарского городского округа или направление проекта главе Качканарского городского округа на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний.

ПОРЯДОК И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
по подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки Качканарского городского округа

№	Виды работ	Сроки проведения	Исполнитель
1.	Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Качканарского городского округа (далее Проект)	В течение 7 дней со дня принятия решения о начале подготовки Проекта	Отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям
2.	Сбор исходной информации для подготовки проекта	В течение 30 дней с даты принятия решения о начале подготовки Проекта	Комиссия по землепользованию и застройке
3.	Подготовка Проекта	В течение 90 дней с даты подписания контракта	Отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям
4.	Проверка Проекта	В течение 10 дней со дня получения Проекта	Отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям, Комиссия по землепользованию и застройке
5.	Направление Проекта главе Качканарского городского округа	После проверки Проекта	Комиссия по землепользованию и застройке
6.	Принятие решения о проведении публичных слушаний	Не позднее, чем через 10 дней со дня получения Проекта	Глава Качканарского городского округа
7.	Проведение публичных слушаний по проекту	не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и проекта	Комиссия по землепользованию и застройке
8.	Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Качканарского городского округа заключения о результатах публичных слушаний	Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты проведения публичных слушаний	Комиссия по землепользованию и застройке