

Протокол № 7/18

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2022 годы в 2018 году

Администрация
Качканарского городского округа

12 октября 2018 года
16-00 час.

Присутствовали 14 членов комиссии из 19
(5 членов комиссии отсутствовали по уважительной причине):

Председательствующий:
Первый заместитель главы администрации
городского округа

- В.А. Румянцев

Члены Комиссии:
Представители исполнительной власти ОМС

- Ю.В. Власова
- О.В. Адамчук
- С.П. Боголюбова
- В.А. Перепечина
- С.А. Скутина
- М.И. Титовец
- Р.А. Гимадиев
- С.Г. Габышева
- Ю.А. Прокурова
- В.С. Прилуцкая
- Ю.Н. Бячков

отраслевые (функциональные) органы
исполнительной власти ОМС

Представители законодательной власти,
общественных движений, бизнеса

- Е.В. Беляева
- А.А. Попов
- К.В. Денисов

Приглашенные:

- М.А. Мальцева
- М.Н. Колотилова

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2022 годы в 2018 году по состоянию на 12 октября 2018 года.

2. Ознакомление членов Комиссии с условиями участия муниципалитетов в отборе на предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году.

Ход заседания:

По повестке дня слушали Ю.В. Власову:

Юлия Викторовна ознакомила членов комиссии и приглашенных с текущим состоянием дел по реализации проекта по состоянию на 12 октября 2018 года.

По состоянию на 12 октября 2018 г. процент выполнения работ по объекту увеличился до 88%, хотя завершение работ по контракту с ООО «Капитал Строй» должно было осуществиться 15 сентября.

Незавершенным объектом остается обрамление лестничных маршей из гранитно-кварцевого композита. Подрядчик обещает начать данные работы с 13 октября текущего года.

Дата торжественного открытия объекта будет определена и доведена до сведения населения городского округа через СМИ и сайт городского округа.

От Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области поступило сообщение о проведении отбора заявок на предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году со сроком подачи заявок с 15 октября по 15 ноября 2018 года.

Анализируя результаты отбора прошлого года, необходимо рассмотреть критерии отбора и актуализировать проекты дворовых и общественных территорий, планируемых к реализации в 2019 году.

Обменявшись в ходе заседания мнениями, комиссия решила

1. Принудить подрядчика в соответствии с действующим законодательством завершить работы в 2018 году в срок до 29 октября.

2. При оплате работ учесть все неустойки в соответствии с действующим законодательством.

3. Дату торжественного открытия перенести на 30 октября.

4. Отделу городского хозяйства, транспорта и связи в срок до 01 ноября 2018 года актуализировать дизайн-проекты с составлением сметных расчетов следующих территорий, планируемых к реализации в 2019 году, исходя из анализа прошлого года, в соответствии с приложением № 9 к государственной программе Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы» в действующей редакции:

1) комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: город Качканар, улица Свердлова, дворовая территория многоквартирных жилых домов №№ 7,9,11 и 13;

2) комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: город Качканар, 11 микрорайон, дворовая территория многоквартирных жилых домов №№ 1,1а 13;

3) комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: город Качканар, дворовая территория многоквартирных жилых домов №№ 9,11,12 11-го микрорайона и дома № 8 по ул. Гикалова;

4) комплексное благоустройство общественной территории: «Мемориал воинской и трудовой славы», расположенной в 5А микрорайоне города Качканара, с изменением наименования территории.

Председательствующий:

 В.А. Румянцев

Секретарь комиссии:

 Ю.В. Власова